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1 Einleitung 

Die Games-Branche hat auf dem modernen Entertainment-Markt eine wesentliche Po-

sition bezogen. Nicht nur, weil Sie seit Jahren zu den verkaufsstärksten Zweigen der 

neuen Medien gehört, sondern auch weil sie eine Vorreiterrolle in Sachen Innovation 

und Kreativität einnimmt. Als wesentlicher Grund hierfür kann die ständige Zusammen-

arbeit von Kreativarbeitern wie Autoren, Künstlern und Komponisten mit bestens aus-

gebildeten technischen Fachkräften wie z. B. Informatikern gefunden werden. Diese 

Symbiose aus Kunst und Technik macht digitale Spiele zum Traumberufsfeld unserer 

Zeit1. 

Mit dem rasanten Wachstum der Games-Industrie sind die Anforderungen an gut aus-

gebildete und vor allem erfahrene Fachkräfte gestiegen. Besonders wichtig ist hierbei 

das fachübergreifende Wissen zwischen Design, Management und Informatik. 

An der Hochschule Mittweida ist 2011 der Studiengang „Medieninformatik und Interak-

tives Entertainment“ angelaufen. Ziel dieses neuen Studienangebotes ist es, eine tech-

nisch orientierte Informatikausbildung mit kreativwirtschaftlichen Ansätzen und neuen 

Medien zu verbinden um Studierende genau auf diesen Markt vorzubereiten.  

Charakteristisch für die Ausbildungskultur der Hochschule Mittweida ist der Fokus auf 

die praxisnahe Ausbildung der Studierenden. Selbstbestimmtes und verantwortungs-

volles Arbeiten sowie das Erlenen von Soft-Skills im eigenen Projekt sind wesentliche 

Schwerpunkte des Studiums.  

1.1 Zielsetzung und thematische Abgrenzung 

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es durch Methoden des Projekt- und Kommunikati-

onsmanagements, die frühen praktischen Phasen des Studienganges „Medieninforma-

tik und Interaktives Entertainment„ zu strukturieren. Folgende Fragen versucht diese 

Arbeit zu beantworten: 

1. Worin unterscheiden sich studentische von nicht-studentischer Projektarbeit?  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

1 www.dw.de, Kunst und Technik: Traumjob Gamedesigner [Stand 31.03.2014] 
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2. Welche kritischen Erfolgsfaktoren beeinflussen die Projektarbeit im Studien-

gang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“?  

3. Wie kann ein effektiver Leitfaden für studentische Projekte im ersten Semester 

gestaltet sein, der den Richtlinien des wissenschaftlichen Curriculums und des 

Projektmanagements entspricht? 

In der Beantwortung dieser Fragen wird nicht auf die Änderung der Inhalte einzelner 

Module eingegangen, da das Curriculum diesbezüglich hinreichend geprüft und evalu-

iert ist. Ebenso wird sich nur auf den Studiengang „Medieninformatik und Interaktives 

Entertainment“ bezogen und die vorgeschlagenen Lösungen direkt an die Erfordernis-

se der Ausbildung angepasst.  

1.2 Forschungsmethodik 

Die Arbeit lässt sich in drei Teile untergliedern. In Kapitel 2 werden theoretische Grund-

lagen des Projektmanagements erläutert. Hierzu gehören Definitionen und Begrifflich-

keiten sowie die Erläuterung verschiedener Phasenmodelle. Neben der grundlegenden 

Analyse der Abläufe von Projektarbeit und -management wird vor allem auf den Unter-

schied zwischen studentischer und nicht-studentischer Projektarbeit eingegangen. An-

schließend wird das Forschungsprojekt „Gamecast“ erläutert, dessen Strukturen 

maßgeblichen Einfluss auf die Schaffung des Studienganges hatten.  

In Kapitel 3 erfolgt zunächst eine Analyse der Organisation des Studienganges „Medi-

eninformatik und Interaktives Entertainment“. Dies soll den Ist-Zustand des Curricu-

lums darstellen. Dazu werden der fakultätsübergreifende Charakter des Studiengangs 

sowie die vorherrschenden Gegebenheiten der praktischen Lehre erläutert.  

In Kapitel 4 werden mithilfe von Experteninterviews und einer Umfrage kritische Er-

folgsfaktoren für die Projektarbeit untersucht. Ziel ist hier durch eine kritische Prüfung, 

Vorschläge für die Projektorganisation zu erbringen. Aus der Aufstellung von Erfolgs-

faktoren aus Lehr- und Projektsicht bildet sich die Anforderung und Zielsetzung für den 

Leitfaden heraus. 

Im letzten Kapitel der Arbeit wird ein Projektleitfaden für Studierende des ersten Se-

mesters im Studiengang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ formuliert. 

Hierzu wird das Modul „Einführung in die Spielegestaltung“ als Beispiel dienen. Beson-
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ders beleuchtet wird in einem Semesterzeitplan, wie der Lehrstoff des Moduls mit den 

Phasen der Projektarbeit verknüpft ist.  

Der Leitfaden soll alle Anforderungen erfüllen, die in vorangegangenen Kapiteln als 

essentiell herausgearbeitet wurden. Grundlegend soll er als Hilfestellung für Studieren-

de dienen und ohne tiefergehendes Wissen über Projektmanagement verständlich 

sein. Dies bedeutet, dass Strukturen des Projektmanagements deutlich abgeflacht in 

ihn einfließen werden, was mit dem lehrbasierten Charakter studentischer Projekte 

begründet wird.  
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2 Projektmanagement 

Um einen aus Sicht der praktischen Ausbildung effektiven Projektverlauf zu gewähr-

leisten und einen unterstützenden Projektleitfaden zu erstellen, wird zunächst auf die 

Grundlagen des Projektmanagements eingegangen. Diese theoretische Einführung 

bildet den ersten Baustein für das Kommunikationskonzept. 

Zunächst wird der Begriff „Projekt“ betrachtet. Unter der DIN 96 901 des Deutschen 

Instituts für Nutzung e.V. wird ein Projekt folgendermaßen definiert: 

„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingun-

gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B.: Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, 

personelle oder andere Bedingungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und 

projektspezifische Organisation.“2  

Mit Hilfe dieser Definition lässt sich ein Projekt als abgeschlossenes System, wie z. B. 

in einem Unternehmen, betrachten. Der erste wichtige Faktor ist die Komplexität des 

Projektes, die es auf Grund von Unsicherheiten und Risiken nötig macht, einzelne Ar-

beitspakete zu bilden und ein interdisziplinäres Team zusammenzustellen. Der zeitli-

che Faktor bestimmt einen definierten Anfang und ein Ende eines Projektes, wobei hier 

noch weiter differenziert werden kann. Beispielsweise ist der Projektbeginn nicht 

gleichzusetzen mit dem Beginn der praktischen Arbeit, da jedes Projekt einer Pla-

nungsphase bedarf. Weiterhin gibt es technische, ökonomische und terminliche Risi-

ken, deren Bewältigung durch das Projektmanagement möglichst präzise eingeplant 

und reduziert werden sollen. Projekte zeichnen sich durch einen innovativen Charakter 

aus, was bedeutet, dass sie einen Anspruch auf Neuartigkeit der Aufgabenstellung, 

Relevanz und Veränderung haben3. In Unternehmen sind Projekte losgelöst von einer 

festen Arbeitsroutine. Ihr dynamischer Charakter erfordert eine komplexe Organisation 

und Überwachung der Arbeitsabläufe. Dies ist auch nötig, um während der Dauer ei-

nes Projektes stets Einfluss auf messbare Ziele und Ergebnisse zu haben. Diese spe-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

2 vgl. Norm DIN 69 901 5, S. 11 
3 vgl. Pfetzing/Rhode 2009, S. 25 
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zifische Organisation wird Projektmanagement genannt und in 2.1 erläutert. Zusam-

mengefasst spricht man von einem Projekt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

Abbildung 1: Kriterien für ein Projekt, eigene Darstellung nach Drees/ Lang/ Schöps, 2010, S. 5 

2.1 Organisation  

Der Ursprung des Projektmanagements liegt nicht, wie angenommen werden könnte, 

in der näheren Vergangenheit. Seit Anbeginn der Menschheit existieren Beispiele für 

die Planung und Durchführung von Projekten. Man betrachte nur die architektonischen 

Meisterleistungen des antiken Griechenlands und des Römischen Reiches. Weiterhin 

gelten die zahlreichen Kriege der menschlichen Geschichte als planerische Meisterleis-

tungen. Das Manhattan Engineering District Project, welches die Entwicklung der ers-

ten Atombombe zum Ziel hatte, legte erstmals wissenschaftliche Grundlagen für das 

moderne Projektmanagement. Ähnlich auch bei dem Apollo-Projekt der NASA von 

1961. Hier erfüllte die Durchführung in atemberaubender Weise die bis heute als un-

verzichtbar angenommenen Kriterien des Projektmanagements. Auschlaggebend für 

Geschlossene 
Aufgabenstellung 
•  einmaliges Vorhaben 
•  definierter Anfangs- und 

Endtermin 
•  eindeutige inhaltliche 

Zielsetzung 
•  klare Abgrenzung zu anderen 

Projekten und Vorhaben 

Definierte Budgets 
•  zeitlich (Bearbeitungszeiten) 
•  personell (Projektmitarbeiter) 
•  finanziell (Kosten und 

Investitionen) 

Komplexität 
•  viele thematische 

Schnittstellen und 
Zusammenhänge 

•  Risiken, Gefahr des Scheiterns 
•  neuartige Fragestellungen 

Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
•  organisationsübergreifend,   d. 

h. mehrere Abteilungen, 
Bereiche, Firmen, Standorte, 
Länder oder externe Partner 
sind beteiligt 
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die Entwicklung des Projektmanagements war die extrem gestiegene Komplexität und 

Interdisziplinarität der wissenschaftlichen Entwicklungen. Hinzu kam der Zeitdruck, 

welcher aufgrund der politischen Motive beider Unternehmungen auf den Durchführen-

den lag. Durch das Gelingen beider Projekte wurde der Grundstein für die wirtschaftli-

che Anwendung des Projektmanagements gelegt.4 

Projektmanagement ist ein Kommunikations-, Planungs- und Umsetzungskonzept, das 

mit der hohen Komplexität bei der Realisierung eines Projektziels umgeht. Systema-

tisch besteht es aus drei Schwerpunkten5, welche die Hauptanforderungen darstellen:  

1. Projektorganisation 

• Aufbau 

• Ablauf 

2. Projektlenkung 

• Planung 

• Überwachung 

• Steuerung 

3. Projektinstrumente 

• Methoden 

• Verfahren 

• Werkzeuge 

 

Konkretisiert wird diese Definition von Peter Rinza, der dieses Konzept noch einmal 

aufschlüsselt. Nach ihm ist das Projektmanagement ein 

„Leistungs- und Organisationskonzept, mit dem versucht wird, die vielen, sich teilweise 

gegenseitig beeinflussenden Projektelemente und -geschehen nicht dem Zufall oder 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

4 vgl. Litke, 2007, S. 23, 25 
5 angelehnt an Abb.1.3. System des Projektmanagements; Litke, 2007, S. 22 
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der Genialität einzelner Personen zu überlassen, sondern sie ganz gezielt zu einem 

festen Zeitpunkt herbeizuführen.“6 

Das Leistungskonzept regelt hierbei die Definition der Aufgaben sowie das Zurverfü-

gungstellen der notwendigen Methoden. Das Konzept der Institution regelt, wer die 

Aufgaben erfüllt und wie diese Institutionen organisiert sind7. Abgekürzt ist das Ziel des 

erfolgreichen Projektmanagements, komplexe Vorhaben termingerecht, kostensparend 

und mit hoher Qualität umzusetzen8. 

Bei der Anwendung der Methoden des Projektmanagements auf studentische Projekte 

ab dem ersten Semester, stellt sich erst einmal die Frage, ob und in welcher Form die-

se überhaupt sinnvoll sind. Sie finden meist außerhalb eines finanziellen Rahmens 

statt und die Ressource, mit der hauptsächlich umgegangen werden muss, ist Zeit. Die 

Studierenden erhalten im späteren Verlauf ihrer Ausbildung einen tieferen Einblick in 

die Wirtschaftlichkeit von Projektarbeit. Auch soll es vor allem in den ersten Projekten 

der Studierenden nicht vornehmlich um die Vermittlung von faktischem Wissen aus 

dem Bereich Projektorganisation gehen. Viel mehr soll versucht werden, klare Rollen-

verteilungen und effektive Kommunikationsstrukturen zwischen Studierenden und Do-

zenten zu schaffen. Grundlegende Vorteile können von Rinza abgeleitet werden. Er 

beschreibt zwar wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen und Projektbeteiligte, diese 

können aber einfach auf die Konstellation Dozent - Studierende angewendet werden. 

Beispiele hierfür sind die Transparenz, durch die der Dozent in jeder Projektphase hel-

fend einwirken kann, oder das Aufteilen des komplexen Projektes in Arbeitspakete mit 

einer Zeitplanung, welche klar definiert und kommuniziert, den Studierenden einen 

genauen Überblick über das Semester liefert9. 

Ein weiterer Grund für die gelenkte Projektarbeit der Studierenden ist auch der Charak-

ter der Projekte. Es wird sich bei diesen um techniklastige Medienprodukte handeln. 

Diese entstehen idealtypisch unter Zuhilfenahme von Projektmanagement und -

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

6 Rinza, 1998, S.  4 
7 vgl. Rinza, 1998, S. 5 
8 vgl. Rinza, 1989, S. 15; vgl. Litke/Kunow, 2004, S.  16 
9 vgl. Rinza 1989, S. 169-172 
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organisation. Die Ursache hierfür ist im Unikat-Charakter von Medienprodukten zu fin-

den: 

„Medienprodukte weisen im hohen Maße den Charakter von Einzelanfertigungen 

(,Unikaten’) auf. (...) Unmittelbare Folge des Unikat-Charakters von Medienprodukten 

sind hohe – zum Teil sehr hohe – Herstellungskosten für das jeweilige Produkt.“10 

Wie vorher angesprochen spielen Herstellungskosten bei studentischen Projekten kei-

ne praktisch relevante Rolle. Allerdings lassen sie sich in diesem Fall direkt mit Zeit-

aufwand übersetzen, welcher hingegen ein sehr reales Problem ist.  

2.1.1 Projektbeteiligte 

Eine klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortungen ist die Grundlage für ein 

funktionierendes Projektmanagement. Unmittelbare Folge dieser Verteilung ist die Ka-

tegorisierung aller Beteiligten. Diese Einteilung in Rollen ist ein wesentlicher Teil der 

zeitlich befristeten Organisation11 eines Projektes. Grundlegend wird in Auftraggeber 

und Auftragnehmer unterschieden. Der Auftraggeber initiiert das Projekt und der Auf-

tragnehmer erbringt es. Bei Auftragnehmern wird weiter zwischen der Projektleitung 

und den Projektmitarbeitern unterschieden12. Hinzu kommt die fallweise Erweiterung 

der Projektorganisation um einen Lenkungs- oder Expertenausschuss.  

Der Auftraggeber ist die initiierende Kraft des Projektes. Er kann aus der Sicht nicht-

studentischer Projekte als Kunde verstanden werden. Da er das Projekt finanziert und 

entscheidet, ob und wann Budget für das Projekt freigegeben wird13, ist er vor allem in 

der Projektstartphase eng eingebunden und übernimmt eine lenkende Position14. Seine 

Rolle beinhaltet, dass er über alle wichtigen Informationen des Projektfortschritts vom 

Projektleiter unterrichtet werden muss, da er das Projekt letztendlich abnimmt und der 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

10 Gläser 2008, S. 158 
11 vgl. Drees/Lang/Schöps 2010, S. 9 
12 vgl. Pfetzing/Rohde 2009, S. 51 ff. 
13 vgl. Peipe, 2011, S. 49  
14 ebd. S. 49 
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Ausgang in seiner Verantwortung liegt15. Im betrachteten Fall dieser Arbeit wird die 

Position des Auftraggebers von der jeweiligen Lehrkraft eingenommen. Weitere Aus-

führungen dazu folgen in Kapitel . 

Die Position des Projektleiters zu besetzen, ist eine der wichtigsten Entscheidungen 

in den frühen Projektphasen. Seine Position hängt weitestgehend von der Rückende-

ckung des übergeordneten Managements ab16. Aufgrund dieses Umstandes ist es 

notwendig der Ernennung des Projektleiters besondere Aufmerksamkeit zu schenken.  

Die Definition der Stelle des Projektleiters kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich 

sein. Drees, Lang und Schöps argumentieren:  

„Management und soziale Kompetenzen sind für einen Projektleiter in jedem Fall 

wichtiger, als detailliertes Fachwissen.17“ 

Aufgrund des technischen Charakters der Projekte im Bereich der interaktiven Medien 

und basierend auf eigenen Erfahrungswerten, sollte der Projektleiter hingegen sehr 

spezifisches informatisches Fachwissen aufweisen. Es ist jedoch allgemein gültig, dass 

der Projektleiter, wie oben angedeutet, drei grundlegende Schlüsselqualifikationen be-

nötigt: 

1. Managementkenntnisse 

2. Fachliches Knowhow 

3. Soziale Kompetenz 

 

Im Allgemeinen ist der Projektleiter der operative Manager einer Projektgruppe. Ihm 

obliegt es, mit begrenzten Ressourcen eine innovative Lösung für die Problemstellung 

zu finden und diese durch seine Entscheidungen herbeizuführen18. Hierbei richtet er 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

15 ebd. S. 49 
16 vgl. Litke 2007, S.1 64 
17 vgl. Drees/Lang/Schöps 2010, S. 11 
18 vgl. vgl. Drees/Lang/Schöps 2010, S 12; vgl. Coy/Müller/Wiener 2010, S. 79, 45 
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sich bei der Umsetzung des Projekts nach einer festgelegten Zeitplanung und geplan-

ten Qualitätsmerkmalen19. 

Die Abfolge, in der ein oder mehrere Projektleiter arbeiten, lässt sich in einem Steue-

rungskreis darstellen: 

 

Abbildung 2: Managementaufgaben eines Projektleiters, eigene Darstellung nach Peipe 2011, S. 39 

Wie dargestellt, ist die erste Aufgabe des Projektleiters die Festlegung der allgemei-

nen und zeitweiligen Ziele. Diese müssen extern (Auftraggeber), sowie intern (Team) 

kommuniziert werden20. Dazu gehört, sie zu operationalisieren, zu dokumentieren und 

sicherzustellen, dass alle Teammitglieder die Aufgaben verstanden haben, um diese 

umsetzen zu können. Dieser Schritt ist gleichzeitig die Überprüfung der Umsetzbarkeit 

der Teilprojektziele21. Es folgt die Planung, in der unter Betrachtung der Projektziele 

Aufbau- und Ablauforganisation festgelegt wird. Hierzu muss der Projektleiter mit  Ma-

nagementmethoden vertraut sein (Schlüsselqualifikation 1). Anschließend wird in 

Rücksprache mit dem Auftraggeber entschieden, ob der Plan freigegeben wird. Im 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

19 vgl. Schmitz/Nathrath 2010, S. 36 
20 vgl. Litke 2007, S. 168, vgl. Peipe 2011, S. 39 
21 vgl. Litke 2007, S. 186, vgl. Peipe 2011, S. 39 
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nächsten Schritt bildet und strukturiert der Projektleiter sein Team und verteilt die 

Aufgaben entsprechend. Hier kann eine nochmalige unterstützende Kommunikation 

von Vorteil sein. Die Überwachung bezieht sich auf die Umsetzung der vorgegebenen 

Ziele. Das bedeutet, dass der Projektleiter die Arbeitsergebnisse von seinen Mitarbei-

tern einfordert und gegebenenfalls auf Planabweichungen reagiert, indem er z. B. die 

Zielsetzung anpasst oder gar ändert. 

Das Projektteam oder auch die Projektmitarbeiter bilden die ausführende Instanz im 

Projekt. Die Zusammenstellung und Rollenverteilung sollte frühzeitig im Projekt erfol-

gen. Persönliche Befindlichkeiten und Motivation sind von Beginn an entscheidende 

Faktoren22. Zunächst werden die Teammitglieder nach ihren fachlichen Kompetenzen 

ausgewählt, die sie einsetzen um die ihnen zugewiesenen Arbeitspakete zu bearbei-

ten23. Hierzu gehört die Beschaffung von Ressourcen, die Teilnahme an Teamsitzun-

gen und die umfassende Koordination von Arbeit und Ergebnissen (Zeit, Kosten, 

Dokumentation)24. Weiterhin stehen sie in einer Informationspflicht gegenüber dem 

Projektleiter, den sie über Probleme informieren und Lösungen vorschlagen, die nach 

Absprache umgesetzt werden25. 

Neben fachlichen Kompetenzen müssen Teammitglieder vor allem soziale Kompeten-

zen aufweisen. Da ständig eine enge Zusammenarbeit mit dem Teamleiter, sowie im 

Team untereinander stattfindet, sind diese Eigenschaften von höchster Wichtigkeit26. 

Durch sie entsteht während des Projektes ein leistungsstarkes Team, da verschiedene 

Lösungsansätze akzeptiert und genutzt werden. Dies erhöht die Produktivität und er-

zeugt eine kollektive Motivation, sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Projekt. 

Verdeutlicht wird die Abhängigkeit von Mitarbeiterkompetenzen in der folgenden Dar-

stellung: 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

22 vgl. Peipe 2011, S. 50, 55 
23 vgl. Peipe 2011, S. 50 
24 vgl. Coy/Müller/Wiener 2010, S. 81 
25 vgl. Peipe 2011, S. 50 
26 vgl. Pfetzing/Rohde 2009, S. 55-56 
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Abbildung 3: Teamgrundsätze, Litke 2007, S. 177  

Der Steuerkreis oder Lenkungsausschuss ist ein Lenkungs-, Schlichtungs- und Ent-

scheidungsgremium, welches temporär, meist nach Absprache zwischen Projektleiter 

und Auftraggeber, gebildet wird27. Der Lenkungskreis soll das Projekt aus einer über-

geordneten Managementperspektive betrachten und sein Hauptinteresse besteht in 

der Umsetzung des Projektkonzeptes28. Das bedeutet, dass der Aufgabenbereich die-

ses Gremiums durchaus darin liegt wichtige Entscheidungen, wie beispielsweise über 

Zeitplanung oder Budget zu treffen, die nicht dem Kompetenzbereich des Projektleiters 

entsprechen. Eine weitere Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Projektleiters bei 

Problemen und Entscheidungen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass seine Position 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

27 vgl. Litke 2007, S. 65 
28 vgl. Olfert 2007, S. 52 
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nicht unterminiert wird29. Zusammengefasst sind die Hauptaufgaben dieser Projektin-

stanz30 folgende: 

• Prüfung und Genehmigung des Projektplans 

• Prüfung und Genehmigung der Berichterstattung 

• Unterstützung des Projektleiters 

• Schlichtung von Problemen anderer Projektinstanzen 

 

Zusätzlich kann der Lenkungsausschuss veranlassen, dass ein Projekt gestoppt wird, 

was wohl am besten seine Position in der Projektstruktur darstellt. So ist es auch lo-

gisch, dass sich die Mitglieder nicht vertreten lassen dürfen31. Hierarchisch steht der 

Ausschuss über dem Projektleiter und den Projektmitarbeitern. Er ist also eine Bericht-

instanz. Für die Kommunikationsstruktur von Projekten bedeutet das vereinfacht: 

Abbildung 4: Vereinfachte Kommunikationsstruktur in Projekten, eigene Darstellung nach Litke/Kunow 

2004, S. 4 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

29 vgl. Drees/Lang/Schöps 2010, S. 13 
30 vgl. Schmitz/Nathrath 2010, S. 35 f.; vgl. Pfetzing/Rohde 2009, S. 55 ff.; vgl. Litke 2007, S. 65, vgl. Peipe 2011 S. 52-

54 
31 ebd. 
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2.1.2 Projektphasen 

Ein Projekt wird aufgrund seiner Komplexität und mit dem Ziel einer besseren Struktur 

in Projektphasen aufgegliedert. Diese Phasen bilden eine grobe Übersicht aller geplan-

ten Schritte eines Projektes von seiner Initiierung bis zum Abschluss32. Die Wahl dieser 

Ordnung erlaubt zu jedem Zeitpunkt des Projektes eine hohe Transparenz. Jede Pha-

se hat während und nach Abschluss ihrer Umsetzung eine Auswirkung auf die folgen-

de, was als Lernprozess in der Entscheidungsfindung bezeichnet wird. Die Regel „vom 

Groben zum Detail“ unterstützt zudem diese Vorgehensweise, maximiert die Transpa-

renz und minimiert Risiken33. Es muss berücksichtigt werden, dass es je nach Literatur 

und Anforderung an das Projekt sehr unterschiedliche Phasenmodelle gibt. Folgende 

Abbildung zeigt das 4-Phasen-Modell für den Projektlebenszyklus nach Litke und 

Kunow, wobei die Arbeit des Projektteams die Phasen „Projektimpuls“ und „Projektnut-

zung“ nicht einschließen. 

Abbildung 5: Projektlebenszyklen, eigene Darstellung nach Litke/Kunow 2004 S. 4 

Dieses Modell ist nur ein Ausgangspunkt, da grundsätzlich gilt:  

„Je komplexer ein Projekt ist, desto mehr Phasen sollte das Modell haben.“34 

Das macht den Prozess der Phasenfindung zu einem sehr individuellen Arbeitsschritt, 

bei dem immer genau die Beschaffenheit des Projektes betrachtet werden muss35. Der 

Phasenablauf nach Klose beinhaltet zusätzliche Kontrollinstanzen: 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

32 vgl. Diethelm 2000, S. 157 
33 vgl. Litke 2007, S.26 
34 Litke/Kunow 2004, S.39 
35 vgl. Diethelm 2000, S.157, 166 
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Abbildung 6: Ablaufdiagram Projektabwicklung, Klose, 2008, S.18 

Ein weiteres besonderes Phasenmodell, welches in der Entwicklung von Software zum 

Einsatz kommt, ist das V-Modell. Dieses weist eine Detaillierungs- und eine Zeitachse 

auf. So steht jeder Entwicklungsphase (linker Arm) eine Testphase (rechter Arm) ge-

genüber, wobei jedes Entwicklungsphasen-Paket die Grundlage für das gegenüberste-

hende Testphasen-Paket bildet. 
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Abbildung 7: V-Modell, eigene Darstellung nach Voigt, Projektphasen und Meilensteine [Stand: 

09.04.2014] 

Bei allen genannten Methoden ist es üblich, sogenannte Meilensteine oder Milesto-

nes einzuführen. Mit erreichen eines Meilensteines endet ein Arbeitspaket. Es folgt 

eine Entscheidungsphase, bei der es drei Möglichkeiten gibt36: 

1. Alles befindet sich im Plan und das Projekt kann fortgesetzt werden. 

2. Einige Punkte, die laut Plan schon abgeschlossen sein müssten, weisen Defizi-

te auf. Es muss nachgearbeitet werden, um in die nächste Phase zu gelangen. 

3. Das Projekt kann aufgrund eingetretener Ereignisse nicht fortgesetzt werden. 

Es folgt die Einstellung und/oder Neuaufstellung.  

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

36 vgl. www.projektmanagementhandbuch.de: Projektphasen und Meilensteine [Stand: 09.04.2014] 
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Wir bevorzugen für den untersuchten Fall in den späteren Kapiteln ein einfaches 4-

Phasen-Modell. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sollen die praktisch erlernten 

Grundlagen des Projektmanagements in den ersten beiden Semestern mit dem Fak-

tenwissen korrelieren, das in den späteren Vorlesungen, laut Curriculum, sehr ausführ-

lich behandelt wird. Zum anderen soll ein einfaches Modell für Dozenten und 

Studierende entstehen, welches in der Umsetzung ohne lange Einarbeitungsphasen zu 

bewältigen sein soll. Folgende Abbildung  zeigt ein grundlegendes 4-Phasenmodell als 

Basis für die Erläuterung der Projektphasen:  

 

Abbildung 8: Projektphasen, eigene Darstellung 
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In der Initialisierungsphase wird zunächst das Projekt definiert. Hierzu gehört vor 

allem eine exakte Zieldefinition, die schriftlich im Projektauftrag festgehalten wird37. 

Sie bildet die Basis für das weitere Vorgehen im Projektmanagement. Eine klare Ziel-

definition ohne Interpretationsspielraum stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten das 

gleiche Verständnis der Aufgabe haben. Das fördert die Kontrolle des Projektleiters, 

Motivation und Kreativität der Projektmitarbeiter und verhindert Missverständnisse mit 

dem Auftraggeber38. Das „S.M.A.R.T.-Modell“ zur Definition von Projektzielen ermittelt 

folgende Faktoren mit denen diese Ziele bemessen werden sollten39: 

• S - spezifisch 

• M - messbar 

• A - attraktiv 

• R - realistisch 

• T – terminiert 

 

Spezifisch meint, wie schon erwähnt, eine klare und detaillierte Beschreibung. Die 

Messbarkeit bezieht sich auf die direkte Feststellung der Erreichung von Zielen. Wenn 

diese nicht direkt, z. B. digital gemessen werden können, müssen Ersatzgrößen gefun-

den werden, die über angestellte Erhebungen direkt mit dem Projektziel korrelieren. In 

der Game-Branche kann hier das Game-Testing40 angeführt werden. Spezifische Da-

ten zum Projekt (Game) können während dieser Testphasen, z. B. durch anschließen-

de Befragungen erfasst werden. Diese Eigenschaft des Projektziels ist wichtig, um in 

allen Phasen des Projektes gegensteuern zu können, falls Probleme auftreten. Attrak-

tivität ist vielleicht das beugbarste Zielkriterium, aber dennoch sehr wichtig. Hier geht 

es um die Identifikation des Projektteams mit den Projektzielen. Sind die Ziele nicht 

zumindest akzeptiert, entsteht eine Zwang-Situation, die Krisen auslösen kann, welche 

sich auf das gesamte Projekt auswirken. Ein weiterer Faktor, der trotz eines motivierten 

Teams zu bedenken ist, ist die Realisierbarkeit von Projektzielen. Hierzu sollte immer 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

37 vgl. Klose 2008, S. 22 
38 vgl. Litke 2007, S. 33; vgl. www. projektmanagementhandbuch.de: Zieldefinition [Stand: 12.04.2014] 
39 vgl. www.projektmanagementhandbuch.de: Zieldefinition [Stand: 12.04.2014] 
40 z. B. Beta-Testing 
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auf die Ressourcen und die zur Verfügung stehende Zeit geachtet werden. Eine unrea-

listische Zielsetzung führt von vornherein zu halbherziger Arbeit oder zu Frust während 

des Projektes durch die permanente Überarbeitung des Teams. Das Kriterium der 

Terminierung ist erfüllt, wenn ein genauer Zeitpunkt festgelegt werden kann, an dem 

die (Teil-)Zielerreichung gemessen werden kann. Das ist wichtig für die Kommunikation 

und als Basis für die Projektplanung, die immer auch eine Zeitplanung ist41.  

Nachdem nun die Ziele definiert sind, an denen sich alle Beteiligten orientieren, erfolgt 

eine Analyse, die externe und interne Faktoren, wie z. B. Stärken und Schwächen, 

bewertet. Diese Methode wird SWOT42 genannt. Die Machbarkeitsstudie ist eine rea-

listische Einschätzung z. B. der technischen Rahmenbedingungen. Sie liefert Antwor-

ten über die zu erwartenden Hauptschwierigkeiten und die benötigten 

Voraussetzungen zur Umsetzung des Vorhabens. In der Projektorganisation werden 

Entscheidungen bezüglich des Teams, wie Entscheidungsgewalt und Weisungsbefug-

nis, getroffen. Die Projektbeteiligten halten schriftlich alle Kompetenzen und Verant-

wortlichkeiten fest und bilden so die Infrastruktur im Projekt. Sind alle 

organisatorischen Entscheidungen getroffen, wird das Projekt formal im Projektauf-

trag dokumentiert. Den Start des Projektes bildet der Kick-Off, bei dem alle Beteiligten 

detailliert eingewiesen werden. Zur Bedingung hat dies, dass der Projektauftrag vom 

zuständigen Gremium bewilligt wurde. Ein gemeinsamer Projektstart dient zudem der 

Stärkung des Teamgeistes43. 

Damit beginnt die Planungsphase des Projektes. Ziel dieser Phase ist es, anhand 

verschiedener Teilpläne die Vorgehensweise im Projekt zu erarbeiten. Es werden alle 

Aktivitäten, der Ressourceneinsatz, Kosten, Milestones und Nebenprodukte realistisch 

ermittelt um durch die erwähnten Pläne die Sollvorgaben für das Projekt festzulegen44. 

Erster Schritt in dieser Phase ist die Erstellung des Projektstrukturplans (PSP). Die-

ser stellt die detailliertere Planung des Projektes dar. Das Projekt wird hierarchisch in 

Teilaufgaben oder -projekte untergliedert45. Dies geschieht solange, bis keine weitere 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

41 vgl. www.projektmanagementhandbuch.de: Zieldefinition [Stand: 12.04.2014] 
42 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, vgl. Schmitz/Nathrath 2010, S. 13 ff., 52, 23 
43 vgl. Pfetzing/Rohde, 2009, S. 160 
44 vgl. Platz/Schmelzer, 1986: Seite 131; vgl. Litke 2007, S. 83 
45 vgl. Klein, 2005, Seite 87. 
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Teilung mehr möglich ist. Die so erarbeiteten Teile werden Arbeitspakete genannt. 

Hauptziel dieses Vorgehens ist es, eine Kommunikationsgrundlage für die Aufgaben-

verteilung zu schaffen und Überschneidungen sichtbar zu machen46. Wie schon be-

schrieben, werden wichtige Punkte, wie z. B. erreichte Teilaufgaben oder 

Entscheidungen, als Milestones deklariert und bilden das Ende eines jeden Arbeitspa-

ketes. Nachdem diese Festlegung geschehen ist, kann aus Schätzungen der einzelnen 

Pakete ein Termin- oder Zeitplan erstellt werden47. Es folgt die Teamplanung bei der 

die Arbeitspakete nach Kompetenzen an die Teammitglieder verteilt werden. Ins Ge-

wicht fallen bei dieser Teilphase aber vor allem soziale und fachliche Fähigkeiten. Da 

Projektteams kurzfristig zusammengestellte Arbeits- und Sozialapparate sind, durch-

läuft die Teambildung üblicherweise fünf Phasen48: 

1. Forming: In der Kennenlernphase treffen die Projektmitarbeiter zum ersten Mal 

als Team aufeinander. Der Projektleiter informiert über Ziele und Regeln und 

etabliert eine Kommunikation mit dem Team.  

2. Storming: In der Konfliktphase entstehen Unklarheiten bezüglich der Verant-

wortlichkeiten und der Aufgaben im Projekt. Der Projektleiter steht im Fokus der 

Kritik und muss sich diesen zwischenmenschlich und mit den Mitteln des Pro-

jektmanagements erwehren.  

3. Norming: In der Stabilisierungsphase vertreten und akzeptieren die Projektmit-

arbeiter die Rahmenbedingungen und gesetzten Regeln. Der Projektleiter ist 

akzeptiert und es entsteht ein „Wir-Gefühl“. Dringende Konflikte sind zwar ge-

schlichtet, aber es muss Zeit eingeplant werden, um Konfliktpotential weiterhin 

zu kontrollieren und zu minimieren. 

4. Performing: Die Produktivphase ist die Phase mit der höchsten Konzentration 

auf Projektziele und Aufgabenstellung. Die Projektmitarbeiter arbeiten selbst-

ständig und ergebnisorientiert. Der Projektleiter sollte sich auf die Dokumentati-

on und das Marketing konzentrieren, wobei er darauf achten muss, 

Projekterfolge als Teamleistung zu verdeutlichen. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

46 vgl. Litke 2007 S.90 ff. 
47 vgl. Pfetzing/Rohde 2009, S. 220, 232 
48 vgl. Peipe 2011, S.45 ff. 
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„Als Projektleiter sollten Sie dafür sorgen, dass Sie möglichst schnell in die Produktiv-

phase kommen. (...) Je gründlicher Sie die Forming-Phase gestalten, desto schneller 

werden Sie in die Produktivphase gelangen.“49 

5. Adjourning: Die Projektausstiegsphase besteht aus der Auswertung und Reflek-

tion des Projektverlaufes und der erreichten Ergebnisse. Projektleiter und -

mitarbeiter werden Stufenweise entlastet. 

 

Letzter Punkt der Phase ist die Feinplanung, in der ein verbindlicher Terminplan ent-

steht, der alle Abhängigkeiten vereinigt50. Der Kostenplan wird nun auf Basis aller 

ermittelten Teilkosten51 aufgestellt. Die Phase endet mit den komplett ausgearbeiteten 

und von einem Bewilligungsgremium52 abgesegneten Projektmanagement-Plan. Das 

Projekt ist nun bereit für die Umsetzung. 

Der Kern der Realisierungsphase ist die Umsetzung des Projektzieles. In dieser Pha-

se liegt die Hauptarbeit bei dem Projektteam. Es zeigt sich hier, wie gut in Vorberei-

tung, Teambildung und Planung vorgegangen wurde. Zusätzlich wird der 

Projektfortschritt vom Projektleiter überwacht. Dieser Prozess wird Controlling oder 

Projektüberwachung genannt. Die Vorgaben53 aus der Planung werden hierbei ständig 

mit dem Ist-Zustand abgeglichen, woraus letztendlich Ist- und Sollwerte entstehen. Aus 

diesen werden eventuelle Abweichungen festgestellt und Gegenmaßnamen eingeleitet, 

die beide Zustände einander annähert54. Um Abweichungen zu erkennen und die rich-

tigen, lenkenden Maßnahmen einzuleiten, wiederholt sich dieser Vorgang ständig. 

Veranlassung von Gegenmaßnahmen geschehen immer unter Betrachtung des Ab-

hängigkeiten-Dreiecks des Projektmanagements: 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

49 vgl. Peipe 2011, S. 47 
50 Personal, Kosten, Zeit, sonstige Ressourcen 
51 Personal, Material, Dienstleitung 
52 Höchste Entscheidungsebene; vgl. Pfetzing/Rohde, 2009, S. 160. 
53 Zeitliche und qualitative 
54 vgl. Litke 2007, S. 152; vgl. Diethelm 2000, S. 229-231 
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Abbildung 9: dynamisches Projektdreieck, eigene Darstellung nach Peipe, 2011, S. 67 

	
  

Um eine bestimmte Leistung zu erreichen, muss ein gewisser Zeitaufwand und ein 

gewisser Kostenaufwand eingeplant werden55. Wird nun anhand eines Abgleiches der 

Zustände erkannt, dass ein Soll-Zustand aus der Planung verfehlt wurde, muss sich 

der Projektleiter im Klaren sein, dass Maßnahmen, die den Aufwandfaktor ändern auch 

Auswirkungen auf die anderen Parameter des Dreieckes haben. Wird z. B. ein Termin 

nicht eingehalten, muss mehr Personal eingesetzt werden, was die Kosten erhöht56.  

Ebenfalls notwendig ist die Dokumentation der Arbeit. Diese sollte aufgrund des An-

spruchs der Projekttransparenz gewährleisten, dass die Projektmitarbeiter Zugang zu 

allen Projektinformationen haben und diese standardisiert ergänzen können57. Dieser 

Informationsfluss gewährleistet eine funktionierende Kommunikation im Projekt, der 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. In der schon besprochenen Defi-

nitionsphase werden Risiken ermittelt, deren Eintritt gemanagt werden muss. Um mög-

liche themen- oder personenbezogene Konflikte lösen zu können, ist eine intensive 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

55 vgl. Peipe, 2011, S. 67 
56 ebd. 
57 vgl. Klose, 2008, S. 153 

Leistung  
(Ergebnis) 
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(Aufwand) 
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Kommunikation nötig, die ein frühes Erkennen der Konflikte voraussetzt, sodass eine 

gemeinsame Problemlösung erarbeitet werden kann58. 

Der Projektabschluss bezeichnet das Ende der Arbeit des Projektteams. Auch hier ist 

darauf zu achten, dass dieser systematisch vonstattengeht59. Zunächst werden die 

Ergebnisse an den Auftraggeber übermittelt, der diese überprüft. In einer Projektreview 

werden noch einmal realisierte Ergebnisse mit den Soll-Vorgaben verglichen. Abwei-

chungen sollten vom Projektleiter auf ihre Ursachen untersucht werden. Dabei müssen 

Team, Auftraggeber und eventuelle externe Projektbeteiligte einbezogen werden60. Die 

gewonnenen Ergebnisse werden zusammen mit der vollständigen Dokumentation des 

Projekts in einem Abschlussbericht zusammengefasst, der sowohl in einer externen als 

auch einer internen Version ausgearbeitet wird61. Nach der Abnahme des Projektes 

durch den Auftraggeber wird das Projektteam formal aufgelöst62.  

Es folgt ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Aspekt in der Projektökologie63: 

das Networking. Darunter versteht man den Vorgang der Sozialisation und des Wis-

sensaustausches in Projekten. In den häufig wechselnden Projektteams der Unterhal-

tungsindustrie dient es vor allem der Weiterentwicklung und Kooperation 

leistungsorientierter Akteure. Der Aufbau eines Netzwerkes fördert nicht nur die Bezie-

hungspflege, sondern auch die Industrie, da sich durch Learning-by-switching ein so-

genannter Branchen-Cluster bildet, der unterschiedlichstes Know-how aufweist. Dies 

ermöglicht Projektleitern und Kernteams einen Wissenszugang, ohne z. B. Geld in tief 

gehende Forschung investieren zu müssen64. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

58 vgl. Litke/Kunow 2004, S. 107, vgl. Pfetzig/Rhode 2009, S. 350 ff.  
59 vgl. Peipe 2011, S. 177 
60 ebd. S. 179 
61 Schmitz/Narath 2010, S. 116 ff. 
62 Pfetzig/Rhode 2009, S. 430 
63 vgl. Nausner 2006, S. 95 ff. 
64 Vorlesung Projektmanagement SoSe 2014 - Frank Oliver Schulz 
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„Man trifft sehr viele und sehr interessante Menschen, wenn man Filme dreht. Man lebt 

eng und intensiv miteinander, für ein paar Monate vielleicht, und dann ist der Film fer-

tig, man geht auseinander und trifft sich vielleicht nie mehr.“65 

2.2 Projektarbeit im studentischen Rahmen  

Alle bisherigen Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich, solange nicht anders de-

klariert, auf die Arbeit in nicht-studentischen Projektteams mit einem wirtschaftlichen 

Hintergrund. Dieser Abschnitt des Kapitels behandelt Unterschiede, Probleme, Vorteile 

und Differenzierungen zu den vorangegangenen Erörterungen, bezogen auf studenti-

sche Projektteams und -durchführung. 

Erste und wichtigste Gemeinsamkeit der Projektarbeit ist eine ähnlich strukturierte 

Herangehensweise. Abläufe verschiedener Phasenmodelle können genutzt und ange-

passt werden um in Seminaren und Vorlesungen vermitteltes Wissen praktisch zu er-

arbeiten. So geschieht es seit der Gründung der Fakultät Medien an der Hochschule 

Mittweida durch das sogenannte „Mittweidaer Modell“, der praxisorientierten Lehre66. 

Projektteams aus Studierenden besitzen grundsätzlich eine ähnliche Konsistenz wie 

nicht-studentische Teams, weisen aber andere soziale Abhängigkeiten auf, die ver-

schieden begründet werden können. Studierende sind zum Großteil junge Menschen 

am Anfang ihres beruflichen Werdeganges. Bei den Gruppen der CommuniTeens, der 

Inbetweens und der Young Globalists67 tritt durchgängig ein sehr starker Hang zur 

Vernetzung auf, der durch die Arbeit in Projekten gefördert und begünstigt werden soll-

te. Wie bei den Projektökologien erwähnt, ist dieser Faktor maßgeblich für einen Be-

rufseinstieg in der Medienbranche, wie z. B. ein Praktikum, sodass eine Gewöhnung 

an Teamarbeit schon früh in der Ausbildung beginnend, ein lohnenswertes Ausbil-

dungsziel darstellt. 

Unterschiede zeigen sich in den Ressourcen, mit denen in der Projektarbeit im studen-

tischen Rahmen umgegangen werden muss. Es fallen beispielsweise keine realen 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

65 Ballhaus Seidl, 2014, S. 9 

66 für mehr Informationen: www.me.hs-mittweida.de [Stand:17.04.2014] 
67 Lebenstiltypen nach Steinle/Dziemba, 2007 
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Kosten an, da für die Umsetzung der Projektziele hochschuleigene Technik und Räum-

lichkeiten genutzt werden und die Studierenden auch nicht monetär entlohnt werden. 

Der Umgang und die Planung finanzieller Mittel ist allerdings Lehrinhalt des Studiums 

und wird in entsprechenden Modulen vermittelt. Die Ressource „Zeit“ dagegen muss 

aufgegliedert werden. Einerseits gibt es die zeitliche Ressource der wissenschaftlichen 

Lehrkräfte der Hochschule für Vorlesungen, Seminare und die Betreuung der Projekte, 

andererseits den vom Lehrplan vorgesehenen Workload der Studierenden, der sich 

wiederum in Unterrichtszeit und selbständige Arbeitszeit aufteilt, wobei die Arbeit an 

Projekten größtenteils in die zweite Unterkategorie fällt. Dazu kommt noch die Material-

Zeit, die festlegt, wann und in welchem Umfang z. B. Computerpools der Hochschule 

genutzt werden können68. 

Ein weiterer Unterschied besteht im Faktor der „Kompetenz“ der Studierenden in ihren 

Rollen als Projektmitarbeiter. Es können keine Fähigkeiten vorausgesetzt werden, da 

dieses durch begleitende Veranstaltungen erst erworben werden müssen. Daraus folgt, 

dass die zu entwickelnden Projektphasen eng mit dem vermittelten Stoff verwoben sein 

müssen.  

Eine Balance der Faktoren „Müssen“ (Auftrag), „Wollen“ (Motivation) und „Können“ 

(Kompetenz, Potential) ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg der Arbeit in Projekt-

teams69 und stellt eine Idealkonstellation dar. Wie schon beschrieben, erhalten die 

Studierenden für ihre Arbeit keine finanzielle Entlohnung und so muss ein anderer An-

reiz für Motivation geschaffen werden. Der offensichtlichste ist die Vergabe von Leis-

tungsnachweisen zum Erfüllen des Studiums in Form von Noten. Um diesen aber noch 

zu steigern und dem größeren Aufwand eines Projektes im Vergleich zu beispielsweise 

einer Klausur gerecht zu werden, müssen Maßnahmen getroffen werden, wie z. B. 

Vorteile für die berufliche Zukunft der Studierenden in Form von Referenzen, Werk-

schauen oder der Präsentation der Arbeiten auf Fachmessen. Die Akzeptanz dieser 

Motivationsmethoden wird in Kapitel 4 dieser Arbeit durch eine Umfrage nachgewie-

sen. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

68 entnommen aus persönlichem Gespräch mit Prof. Marbach, HS Mittweida, 20.12.2013 
69 vgl. Diethelm, 2000, S. 245 ff. 
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Ein nicht zu vernachlässigender Unterschied und Vorteil der Projektarbeit im Studium 

ist die Fehlertoleranz. Fehler haben nicht nur keine weitreichenden Folgen für die Stu-

dierenden, sie begünstigen zudem den Lerneffekt, wodurch ein hoher Standard im pra-

xisbasierten Wissen der Studierenden erreicht wird. Sie müssen also für folgende 

Betrachtungen als Lernende in einer Ausbildungssituation, statt als Arbeitnehmer, ge-

sehen werden. Der steuernde Apparat, d. h. der Lehrende vermittelt, wie in den Pha-

sen des Projektmanagements beschrieben, theoretisches Wissen und lenkt gleichzeitig 

die Prozesse der Projektarbeit. 
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3 Der Studiengang „Medieninformatik und 
Interaktives Entertainment“ an der 
Hochschule Mittweida 

3.1 Forschungsgruppe „Gamecast“ 

„Gamecast“ ist eine Forschungsgruppe an der Hochschule Mittweida. Entstanden ist 

diese aus dem gleichnamigen SMWK70-geförderten Forschungsprojekt aus dem Jahr 

2009. Ziel dieses Projektes war es, ein Konzept für eine Unterhaltungssoftware umzu-

setzen, in der Nutzer durch die Steuerung eines virtuellen Avatars in der Lage sind, 

sich spielerisch durch ein virtuelles Filmset zu bewegen und an Geschichten teilzuha-

ben71. Den Grundstein hierfür legte die Bachelor-Thesis von Thomas Schmieder M.A. 

aus dem Jahr 200972. Das Forschungsvorhaben fokussierte Themen der Teilbereiche 

„Interaktive Medien“, wie z. B. Game-Design, Storytelling und Schauspieltheorie sowie 

Aspekte der Informatik, wie Internet-, Datenbank- und Game-Technologien. Dieses 

Pilotprojekt war der Startschuss für eine Reihe weiterer Folgeprojekte in den Bereichen 

„Games“, „interaktiver Film“ und „3D-Animation“ an der Hochschule Mittweida73. Die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Studierenden und Professoren der Fakultäten 

Medien und MNI74 der Hochschule Mittweida war die Grundlage des Erfolges dieser 

Projekte auf der Forschungsebene. Die um die Projektarbeit entstandene Forschungs-

gruppe bot die Möglichkeit eines Diskussionsforums zur Schaffung  des neuen Studi-

enangebotes in Mittweida. Es sollten vor allem vorhandene Kompetenzen und 

Erfahrungen beider Fakultäten genutzt werden. Zusätzlich stand ein breites, durch die 

Forschungsarbeit entstandenes Netzwerk aus Freischaffenden der Medienbranche, 

Animationsstudios und anderen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, auf die bei 

der Entwicklung des Curriculums zurückgegriffen werden konnte. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

70 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
71 www.gamecast-tv.com: Projekte, Gamecast (2009-2010), [Stand 22.4.2014] 
72 Schmieder, 2009 
73 www.gamecast-tv.com: Projekte, ADAM (2011), VRAPS (2012), Urban Legend (2011-13) 
74 Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik 
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3.2 „Medieninformatik und Interaktives Entertain-
ment“ 

Zu Beginn des Jahres 2011 entstanden in der Dynamik der Forschungsgruppe und 

durch die Mitarbeit von Prof. Dr.-Ing. Wilfried Schubert und Prof. Dr.-Ing. Robert J. 

Wierzbicki erste Überlegungen zur Schaffung des fakultätsübergreifenden Studiengan-

ges. Dieser sollte die künstlerischen und technischen Inhalte der Informatik mit den 

Management-Inhalten der Medien vereinen. Das Feinkonzept sieht zwei Fachrichtun-

gen (diese werden unter 3.3 erläutert) vor, zwischen denen die Studierenden ab dem 

zweiten Semester wählen können. Für die Schaffung des Feinkonzeptes des Curricu-

lums zeichneten sich Tina Straßburger M.A. und Felix Otto M.Sc. für die Vertiefungs-

richtung „Infomatics Applications“ verantwortlich. Thomas Schmieder M.A. steht für die 

Vertiefungsrichtung „Creative Content Design“75 ein. Der erste Jahrgang des neuen 

Studienganges begann das Studium im Wintersemester 2011/12 unter der Leitung des 

Studiendekans Professor Schubert76. Organisatorisch wird der Studiengang von Dipl. 

Ing. Sieglinde Klimant77 geleitet. Im Sommer 2013 sind zwei neue Stellen geschaffen 

worden um den Studiengang auf technischer und gestalterischer Ebene zu unterstüt-

zen. Die Fakultät MNI verpflichtete Prof. Dr. rer. nat. habil. Thomas Haenselmann, 

dessen Fachgebiete u. a. das Game-Programming und die digitale  Bildverarbeitung78 

sind. In der Fakultät Medien ist Prof. Alexander Marbach u. a. für die Fachgebiete 3D-

Modelling, Animation und Game-Design79 verantwortlich. 

Zugangsvorrausetzungen gibt es für den Studiengang nicht, da alle Inhalte sowohl ge-

stalterischer als auch technischer Art vom Grundstoff an vermittelt werden. Es wäre vor 

allem schwierig Vorkenntnisse in der Informatik mit einem Eignungstest zu ermitteln80. 

Es handelt sich beim dem Studiengang um eine interdisziplinäre Ausbildung. Die Stu-
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

75 www.mni.hs-mittweida.de, Studium, Medieninformatik und Interaktives Entertainment, Fachspezifische Beratung 

[Stand 22.4.2014] 
76 www.mni.hs-mittweida.de, Studium, Medieninformatik und Interaktives Entertainment, Studiendekan [Stand 

22.4.2014] 
77 www.mni.hs-mittweida.de, Studium, Medieninformatik und Interaktives Entertainment, Studienbeauftragte [Stand 

22.4.2014] 
78 www.mni.hs-mittweida.de, Professoren, Prof. Haenselmann [Stand 22.4.2014] 
79 www.me.hs-mittweida.de, Professoren, Prof. Marbach [Stand 22.4.2014] 
80 Information aus persönlichem Gespräch mit Prof. Schubert  
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dierenden erhalten in den ersten Semestern Basiswissen der Medientechnik und -

gestaltung sowie umfassende Grundkenntnisse in der Informatik. Erweitert wird dieses 

Spektrum noch durch die Medienbetriebswirtschaft und das Lernfeld „Wissenschaft 

und Wirtschaft“ (LWW) ab dem 2. Semester. Dabei erhalten die Studierenden fachbe-

zogenes Wissen in Projektmanagement, Marketing und Existenzgründung81.  

Ziel und Anspruch des Studienganges ist es, den Studierenden ein solides theoretisch 

und praktisch erlangtes Fachwissen der Informatik und neuen Medien zu vermitteln. 

Klassische Einsatzgebiete des Informatikers, wie Softwaretechnik und -entwicklung, 

sollen für den Absolventen genauso zugänglich sein, wie Laufbahnen in der (Anima-

tions-)Film- und der Games-Branche82. Die Arbeit in praktischen Projekten spielt ab 

dem ersten Semester eine entscheidende Rolle im Studium. Wichtig ist hierbei das 

Erlernen der Arbeit im Team von Beginn an. Dies fördert neben der technischen Aus-

bildung vor allem den Aspekt der Vermarktung der eigenen Idee83.  

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Studienganges ist die enge Zusammenarbeit mit 

Partnern und Dozenten aus Wirtschaft und Forschung84. Die Forschungsgruppe 

„Gamecast“ ist weiterhin eng mit dem Studiengang verbunden, was natürlich auch sein 

Netzwerk und seine Partner einschließt. Beispiele hierfür sind die Pixable Animations-

studios in Dresden85, der freischaffende Game-Designer Markus Wiemker86 und der 

Autor und ehemalige Mittweidaer Student David Lochner. 

3.3 Studienbeginn und -ablauf 

Die Informationen der Unterkapitel 3.3 bis 3.4 beziehen sich auf das Modulhandbuch 

des Studienganges87, den Studienablaufplan in angepasster Form von Februar 201488, 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

81 vgl. Modulhandbuch MIIE, S. 31, S. 49, S. 72 
82 www.games-studieren.de, Flexibel [Stand 22.4.2014] 
83 www.games-studieren.de, Interaktiv [Stand 22.4.2014] 
84 vgl. www.games-studieren.de, Professionell [Stand 22.4.2014] 
85 www.pixable.de [Stand 22.4.2014] 
86 blog.wiemker.org [Stand 22.4.2014] 
87 www.mni.hs-mittweida.de, Studium, Medieninformatik und Interaktives Entertainment, Modulhandbuch [Stand 

22.4.2014] 
88 siehe Anlage 1. 



Der Studiengang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ an der 
Hochschule Mittweida 

30 

 

die persönlichen Gespräche mit dem Studiendekan Prof. Schubert der Fakultät MNI, 

den Verantwortlichen für die Anpassung und Gestaltung des Curriculums Prof. Mar-

bach, Dipl. Ing. Sieglinde Klimant der Fakultät Medien und die persönlichen Erfahrun-

gen des Autors auf der Basis seiner Tätigkeit als Betreuer des praktischen Teils des 

Moduls „Content Formate“89 im Wintersemester 2012/13 bei den Studierenden im Stu-

diengang MIIE des Jahrganges 2011. Insbesondere wird auf die Inhalte der ersten bei-

den Semester eingegangen, da das Ziel des Leitfadens darin besteht, die Vorzüge 

projektbasierter Arbeit als Lehrmethode von Beginn an zu nutzen und sich vor allem an 

Studienanfänger richtet. 

Im ersten Semester werden zunächst naturwissenschaftliche Grundlagen wie Physik 

und Mathematik abgedeckt. Diese Module vermitteln technische Grund- und Fachkom-

petenzen z. B. aus den Bereichen der Mechanik, Optik und der höheren Mathematik 

wie Differential- und Integralrechnung. Diese Grundlagen sind für spätere technische 

Module notwendig, da sie die Studierenden befähigen, sich selbständig in naturwis-

senschaftliche und ingenieurstechnische Gebiete einzuarbeiten90. Im ersten Semester 

wird mit „Grundlagen der Informatik“ die Basis für alle weiteren Informatik-Module ge-

legt. Hier stehen einfache systematische Programmierung und die Anwendung von 

Betriebssystemen aus Nutzersicht im Vordergrund91. Dieses Modul bildet auch den 

ersten Teil einer Modulreihe, welche sich durch das gesamte Studium zieht. Der Grund 

hierfür ist in erster Linie im Studienziel zu finden. Es handelt sich explizit um einen In-

genieursstudiengang mit technischem Anspruch. Demzufolge ist eine stringente und 

durchgehende Vermittlung informatischer Methoden und die Durchführung von Pro-

jektarbeiten mit dem Fokus „Informatik“ notwendig92. 

Neben der Informatik wird im ersten Semester im Modul „Einführung in die Spielege-

staltung“ der grundlegende theoretische und praktische Rahmen geschaffen, der zur 

Konzeption eigener Spiele und interaktiver Anwendungen benötigt wird. Begonnen wird 

mit einer kritischen Beleuchtung und Analyse des Mediums „Spiel“. In der Vorlesung 

und den Seminaren wird erörtert, was das Medium definiert und abgrenzt sowie welche 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

89 vgl. Modulhandbuch MIIE, S. 45 
90 vgl. Modulhandbuch MIIE, S. 3, S. 12 
91 vgl. Modulhandbuch, S. 5 
92 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Marbach Frage 1, vgl. Anlage 1 Modulplan  
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Elemente  und Mechaniken Spiele beinhalten. Das Modul bildet weiterhin einen ersten 

Exkurs in die Systematik der Konzeption von Inhalten. Im Praktikum wird phasenweise 

auf Ideenfindung, Herleitung von Spielemechanismen und -regeln sowie die Erstellung 

eines Game-Design-Dokuments eingegangen93. Dieses Modul bietet einen besonders 

geeigneten Einstiegspunkt für die Nutzung des Projektleitfadens, der im Rahmen die-

ser Arbeit entsteht, da es den Studierenden einen ersten Einblick in die eigene Pro-

jektdurchführung gewährt und so Grundlagen des Projektmanagements praktisch 

erörtert. 

Das Modul „Medienkompetenz“ setzt sich im ersten Semester aus verschiedenen Ein-

führungsveranstaltungen zusammen, in denen die Studierenden für die beiden Studi-

enrichtungen sensibilisiert werden. Die Studienrichtungen „Informatics Applications“ 

und „Creative Content Design“ bilden ab dem zweiten Semester den studienorganisa-

torischen Rahmen für die Auswahl der Wahlpflichtmodule94. 

Die Vertiefung „Informatics Applications“ gibt den Studierenden die Möglichkeit tiefgrei-

fende und spezielle Kenntnisse in der Informatik zu erlangen. Dazu gehören die ob-

jektorientierte Programmierung mit C# oder Java, das Aufsetzen eigener Content-

Managementsysteme und anderer komplexer Softwaresysteme. Die Studierenden die-

ser Fachrichtung bilden in den Projektteams die technischen Spezialisten. Sie können 

begleitend zum theoretischen Unterricht an der Umsetzung von softwareseitigen Lö-

sungen der studentischen Projekte arbeiten. Das „Creative Content Design“ bietet die 

Plattform für Studierende, die sich kreativ verwirklichen wollen. Hier steht neben der 

grundsätzlich informatischen Ausbildung vor allem die Konzeption und handwerkliche 

Umsetzung von visuellen Medieninhalten im Vordergrund. Inhalte der Module dieser 

Richtung behandeln theoretisch, wie auch praktisch, die kreative Umsetzung, das Ma-

nagement sowie die Produktion von interaktiven Medien, wie z. B. Games. Module 

dieser Fachrichtung beinhalten vermehrt Game-Design und -Animation mit markttypi-

schen Animationsprogrammen sowie die Arbeit mit Game-Engines. Laut Prof. Marbach 

soll hier besonders darauf geachtet werden, dass die Studierenden nicht in jedem Se-

mester mit neuer Produktions-Software konfrontiert werden, sondern in durchgängigen 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

93 vgl. Modulhandbuch, S. 45 
94 vgl. Anlage 1 Modulplan  
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Workflows und Pipelines arbeiten. Für die Projektarbeit im Studiengang bilden die Stu-

dierenden der Fachrichtung den kreativen Motor. 

Die Studierenden beider Fachrichtungen erhalten neben den genannten Fachkompe-

tenzen zusätzlich ausführliche Kenntnisse in Management, Marketing und Wirtschaft. 

Dies geschieht in den Sammelmodulen LWW95, die vom zweiten bis zum fünften Se-

mester stattfinden. Die Organisation der Projektarbeit im Curriculum wird im nächsten 

Unterkapitel besprochen. 

3.4 Projektarbeit im Studiengang 

Praktische Lehre oder Projektarbeit im betrachteten Studiengang können als zwei un-

terschiedliche Lehrmethoden betrachtet werden. Diese Unterscheidung wurde auf-

grund der im Modulhandbuch beschriebenen Lernmethoden und der dem Autor 

bekannten Praxis im Studiengang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ 

getroffen. Dies geschah zum Zweck der besseren Definition und Abgrenzung bei der 

Erstellung des Projektleitfadens. 

1. Praktische Lehre: Praktische Aufgaben in Seminaren oder Praktika laut Lehr-

plan. Meist sehr fachbezogene Seminaraufgaben, die zur Festigung und An-

wendung des in den Vorlesungen vermittelten Lehrstoffs dienen. Beispiele 

hierfür sind Module wie „Grundlagen Informatik“ oder „Technisches Englisch“96. 

2. Projektarbeit: Die Umsetzung, Präsentation und Dokumentation eigener krea-

tiv erarbeiteter Ideen. Hier fungieren Seminare als Hilfestellung und Diskussi-

ons- bzw. Präsentationsforum für Studierende und Dozenten. 

Modulübergreifend werden vermittelte Inhalte in längerfristigen Arbeiten umge-

setzt97.  

Manche Module bilden Mischformen. Im Modul „Visuelle Kommunikation“ erarbeiten 

die Studierenden unter der Leitung von Prof. Dr. Tamara Huhle wöchentliche Seminar-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

95  siehe 3.4 
96 vgl. Modulhandbuch, S. 6, S. 14, Lernmethoden 
97 vgl. Modulhandbuch, S. 45, Lernmethoden 
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aufgaben, die zum Abschluss des Semesters in einer Projektmappe zusammengefasst 

und dokumentiert werden. 

Die Vorteile der praktischen Lehre in den genannten Formen sind in beiden Vertie-

fungsrichtungen des Studienganges sinnvoll. In „Informatics Applications“ werden die 

Studierenden u. a. technisch-komplexe informatische Projekte bearbeiten, gleichzeitig 

aber auch soziale Kompetenzen und Soft-Skills erlernen. Praktisches Arbeiten be-

kommt in den Disziplinen dieser Fachrichtung vor allem einen Übungscharakter und 

dient der Festigung von Arbeitsabläufen der Programmierung. Wie schon beschrieben, 

enthält die Studienrichtung „Creative Content Design“ überwiegend kreative Inhalte 

und die Projekte, die bearbeitet werden, haben einen kreativ-technischen Hintergrund. 

Wichtig hierbei ist auch, dass Managementfähigkeiten von Beginn an gefordert und 

trainiert werden.  

Zur Realisierung studentischer Projektarbeit existiert ab dem 2. Semester die Veran-

staltungsreihe Lernfeld „Wissenschaft und Wirtschaft“ (LWW)98. Es werden zunächst 

die theoretischen Grundlagen des Projektmanagements in den Vorlesungen von Prof. 

Dr. Petra Schmidt vermittelt. Diese bereiten die Studierenden auf eigenverantwortli-

ches Arbeiten an Projekten vor99. Das Modulpraktikum dient außerdem als Plattform, 

die den Studierenden den zeitlichen Rahmen für die Arbeit an Projekten zur Verfügung 

stellen soll. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

98 vgl. Modulhandbuch S. 31 ff., vgl. Anlage 1 Modulplan  
99 ebd. 
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4 Erfolgsfaktoren und Projektstruktur  

Um die Faktoren zu bestimmen, welche einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg 

bzw. den reibungslosen Ablauf der projektbasierten Lehre haben, wurden neben der 

theoretischen Vorarbeit aus Kapitel 2 zwei Maßnahmen getroffen. Zum einen wurden 

Experteninterviews mit Entscheidungsträgern artverwandter Studiengänge aus 

Deutschland geführt100 und zum anderen eine Umfrage bei Studierenden des Studien-

ganges „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ an der Hochschule Mittwei-

da. Diese Erkenntnisse werden nun mit den erörterten Theorien des 

Projektmanagements zusammengeführt, um mit dem Leitfaden eine allgemeingültige 

Arbeitsempfehlung für die Kommunikation und Organisation abzugeben. 

Die Interviewpartner waren Prof. Dr. Tamara Huhle und Prof. Alexander Marbach von 

der Hochschule Mittweida. Extern wurden Christian Wächter von der Technischen Uni-

versität München, Prof. Johannes Nehls von der Hochschule Osnabrück und Prof. Dr. 

Michael Bhatty von der Mediadesign Hochschule Düsseldorf befragt101. Die Auswahl 

der Interviewpartner erfolgte aufgrund ihrer Kompetenz und Stellung im Studiengang 

ihrer Hochschule. 

An der Umfrage beteiligten sich 55 Studenten der Jahrgänge 2011, 2012 und 2013 des 

Studienganges „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“.  

4.1 Kritische Erfolgsfaktoren  

Die ermittelten Faktoren lassen sich in vier Teilbereiche untergliedern. Die Organisati-

on definiert den modularen Rahmen, in dem Projekte stattfinden. Die Projekte müssen 

im jeweiligen Fachsemester auf ihren Inhalt analysiert und bewertet werden, um an-

schließend eine Zieldefinition und Zeitplanung aufzustellen. Diese Planung kann an-

schließend in einem einfachen Phasenmodell festgehalten werden. Projektrollen und 

Teambildung definieren, welche Rollen Studierende, Dozenten und Hochschulmitar-

beiter in studentischen Projekten einnehmen sollten. Weiterhin wird die Größe studen-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

100 siehe Anlage 2 Interviews 
101 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Bhatty 
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tischer Projektteams beschrieben und worin Schwierigkeiten und Chancen liegen. Der 

Punkt Lenkung behandelt Eigenschaften der dozentenseitigen Begleitung und adap-

tiert das Controlling des Projektmanagements. Hier wird beschrieben, wie Arbeitsstän-

de abgefragt und Bewertungen der Studierenden in Projektgruppen vorgenommen 

werden können. Der letzte Faktor Ressourcen und Verwertung bezieht sich auf die 

eingeplanten und real vorhandenen Ressourcen für die Projektarbeit, wie Zeit, Perso-

nal und Technik. Es werden Vorteile der weiterführenden Verwertung der Projekte er-

läutert. 

4.2 Organisation 

Ab dem 2. Semester des Studienganges „Medieninformatik und Interaktives Entertain-

ment“ finden, wie schon erwähnt, die Lehrveranstaltungen LWW statt, in denen Studie-

rende die Techniken des Projektmanagements erlernen und anhand ihrer eigenen 

Projekte praktisch umsetzen werden. Im 1. Semester beginnt im Modul „Einführung in 

die Spielegestaltung“ die Arbeit an Konzepten für eigene Projekte. 

Allgemeine Einschätzung der befragten Studierenden ist, dass der Anteil projektbasier-

ter Arbeit im Studiengang ihren Vorstellungen entspricht102. Schwierigkeiten ergeben 

sich bei semester- oder modulübergreifenden Projekten, da bei diesen Komplexität und 

Zeitaufwand zunehmen. Diese werden laut Umfrage von 50 bis 55% der Befragten als 

sehr wichtig eingestuft103. Prof. Johannes Nehls von der Hochschule Osnabrück be-

zeichnet diesen Ansatz ebenfalls als erstrebenswert, gibt aber zu bedenken, dass die 

Umsetzung vor allem in technischen Modulen einer sehr stringenten Methodik bedarf 

und die Schaffung diesbezüglicher Projektstrukturen eine große Herausforderung ist. 

Als Beispiel führt er an, dass die Projektarbeit aufgrund noch nicht vermittelter Inhalte, 

nicht zu Unklarheiten bei den Studierenden führen sollte104. In den ersten Semestern, 

sollten absehbare Projektstrukturen dafür sorgen, dass Studierende in kurzen Projek-

ten ein Phasenmodel-basiertes Projektmanagement durchlaufen105.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

102 vgl. Anlage .3. Umfrage Frage 3 
103 vgl. Anlage 3 Umfrage, Frage 4 
104 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls Frage 3 
105 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Huhle Frage 2 
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Als Grundlage für Projekte kann ein wie in Kapitel 2.1.2 beschriebenes 4-

Phasenmodell herangezogen werden. Dieses gliedert die Projekte zunächst in organi-

satorische Einheiten. Unabhängig von der Art und Dauer des Projektes wird so ein 

einfacher Rahmen geschaffen, in dem Anforderungen an die Projekte definiert sind. 

Der Projektimpuls ist hierbei die Anforderung an die Studierenden, Unterrichtsinhalte 

praktisch umzusetzen. Die Projektnutzung kann als die Weiterführung des Projektes 

angesehen werden. Diese kann in Form der Weiterentwicklung des Games oder als 

eine Präsentation bei Veranstaltungen wie Messen oder Werkschauen geschehen. 

Letzteres wird unter 4.5 genauer besprochen. Diese beiden Phasen werden nicht als 

Projektarbeitsphasen betrachtet.  

Abbildung 10: angepasste Projektphasen, eigene Darstellung zur Textunterstützung 

Die Phase der Zieldefinition, als zeitlich begrenzter Rahmen der Einordnung der Pro-

jekte und gleichzeitig als Findungsphase der Studierenden, ist vor allem zu Beginn des 

Studiums besonders wichtig. Im ersten Semester lernen die Studierenden den Bereich 

der Informatik und des Interaktiven Entertainments genauer kennen und kommen in 

den meisten Fällen auch das erste Mal mit projektbasierten Arbeitsweisen in Berüh-

rung. Es findet aufgrund der vorbereitenden Veranstaltungen auf die Fachrichtungen 

auch eine Entwicklung persönlicher Vorlieben statt106. Das Auswählen, klare Definieren 

und kritische Hinterfragen der eigenen Projektideen sollte daher weitreichende dozen-

tenseitige Unterstützung erfahren107. Bei der grundsätzlichen inhaltlichen Zielsetzung 

tendieren die Studierenden laut Umfrage eher zur freien Themenwahl108. Die Unter-

stützung setzt sich beispielsweise aus theoretisch vermittelten Methoden zum kreati-

ven Arbeiten, aus kommunizierten Vorgaben zum Seminar nach der 

Modulbeschreibung und ausführlicher konstruktiver Kritik im persönlichen Gespräch 

zusammen. Die Umfrage bestätigt, dass die derzeitige dozentenseitige Kritik durchaus 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

106 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Marbach, Frage 1 
107 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Huhle, Frage 1 
108 vgl. Anlage 3 Umfrage, Frage 5 
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als konstruktiv wahrgenommen wird, dass jedoch Defizite bei der Kommunikation der 

Anforderungen und bei der Reichweite der Hilfestellung auftreten109. 

In der Phase der Teambildung durchlaufen auch studentische Projetteams die in Kapi-

tel 2 beschriebenen Teambildungsphasen. Wie diese auf studentische Projekte adap-

tiert werden, welche Rollen dabei eingenommen werden und welche Faktoren zu 

berücksichtigen sind, wird im nächsten Unterkapitel 4.3 beschrieben. Aus der durchge-

führten Umfrage ergab sich, dass der größte Teil der Befragten eine eigenständige 

Wahl ihres Projektteams bevorzugen110. Zur Planung der Projekte ist der Einsatz von 

Dokumenten und Tools ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Aus der Sicht des Projektma-

nagements behalten der Dozent und das studentische Projektteam durch eine geeig-

nete Dokumentation einen Überblick über den Projektverlauf und können den 

jeweiligen Stand erfassen. Eine andere Möglichkeit sind komplexe Projektmanage-

menttools und -programme, wie z. B. Articy:draft 2111 oder Microsoft Project112, welche 

ein netzwerkbasiertes standortunabhängiges Projektmanagement ermöglichen.  

In der Realisierungsphase wird das definierte Projektziel umgesetzt. Wie schon be-

schrieben, sollte die Planungsphase Aufschluss über den zeitlichen Verlauf und das 

Ziel der Arbeit bieten. Aufgrund des akademischen Charakters der Projekte und der 

frühen Phase der Ausbildung, in der sich die Studierenden befinden, ist es allerdings 

möglich, dass sich die Zieldefinition oder die inhaltliche Definition des Projektes fort-

während ändert und weiter entwickelt. Zusätzlich merkt Prof. Dr. Bhatty von der Media-

design Hochschule Düsseldorf an, dass vor allem im künstlerischen Bereich, das 

dynamische Dreieck des Projektmanagements113 noch um den Faktor Mensch erwei-

tert werden müsste, da hier persönliche Befindlichkeiten einen höheren Stellenwert 

einnehmen, was mit dem Unikatcharakter der Projekte zu begründen ist114. 

Der Projektabschluss bei studentischen Projekten kann in Form von Präsentationen 

stattfinden. Das bedeutet beispielsweise, dass die Projektarbeiten am Ende des Se-

mesters von den jeweiligen Projektgruppen öffentlich oder im Seminar vorgezeigt wer-
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

109vgl. Anlage 3 Umfrage, Frage 4 
110 vgl. Anlage 3 Umfrage, Frage 5 
111 www.nevigo.com/en/articydraft/overview/ [Stand 28.04.14] 
112 www.office.microsoft.com/en-us/project/ [Stand 28.04.14] 
113 siehe Abbildung 8 
114 vgl. Anlage 2 Interview Michael Bhatty, Allgemeine Frage 2 
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den, wobei die Art der Vorführung vom Modul und dem Dozenten abhängig sein 

kann115. Es ist aber ebenfalls wichtig, die Parameter einzuhalten, die das Projektma-

nagement für einen solchen Abschluss vorgibt. In erster Linie muss das Ergebnis der 

Arbeit dem festgelegten oder angepassten Projektziel entsprechen. Ein Ansatz für mo-

dul- beziehungsweise semesterübergreifende Arbeiten ist, die erfüllten Aufgaben eines 

Semesters als Meilenstein in einem Dokument zusammenzufassen, um nahtlos in die 

nächste Phase der Entwicklung überzugehen. So können die Projektarbeiten in einzel-

nen Modulen als Teil eines Gesamtprojektes angesehen werden. Dieser Ansatz wird in 

Kapitel 5 nochmals erläutert.  

4.3 Projektrollen und Teambildung 

Studierende nehmen in den Projektarbeiten während der Ausbildung zum größten Teil 

die Rolle von Projektmitarbeitern an, was bedeutet dass sie die ausführende Instanz 

sind. Die Auswahl des Projektteams nach fachlicher Kompetenz erweist sich jedoch 

aufgrund der Ausbildungssituation als schwierig. Zieht man das Dreieck der Team-

grundsätze aus Kapitel 2, Abbildung 3 heran entsteht also auf der Fähigkeiten-Gerade 

ein Defizit, welches sich durch die begleitende fachliche Ausbildung in späteren Se-

mestern reduziert. Dies muss beachtet werden, wenn Leistungsresultate in Form von 

Projektzielen festlegt werden. Motivation und die persönliche Entwicklung stehen 

bei den Studentengruppen im Vordergrund, da während der Ausbildung auch ein Rei-

feprozess der Persönlichkeit abläuft116. Bei der Festlegung der Teamgrößen halten sich 

Dozenten ähnlicher Studiengänge und der Hochschule Mittweida an Teamgrößen von 

2 bis 6 Studierende117. Auch im Modul „Softwareprojekt“ bei Prof. Schubert im 5. Se-

mester haben sich Gruppen von 4 bis 6 Studenten durchgesetzt. Diese Variation ist mit 

der unterschiedlichen Art der Projekte und den Möglichkeiten zur Bewertung zu erklä-

ren. Bei designierten Projektleitern ist zu beachten, dass sie sich in einer Rolle als 

„Erster unter Gleichen“ befinden. Gefestigt wird seine Position in studentischen Projek-

ten aber ebenfalls durch gutes fachliches Wissen, Engagement und Managementfä-

higkeit. Rückenhalt und Kritik sollte er bei teaminternen Konflikten vom Dozenten 

erhalten. Eine Kritik am Projektleiter durch das Team findet am Projektabschluss mithil-
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

115 vgl. Anlage 2 Interview Christian Wächter, Frage 7 
116 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Allgemeine Frage 2 
117 vgl. Anlage 2 Frage 4 (extern)  
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fe eines Bewertungsbogens statt. Ebenso wird das Projektteam, neben einer kritischen 

Selbsteinschätzung, vom Dozenten bewertet. 

Der Dozent beziehungsweise der Projekt- oder Praktikumsverantwortliche nimmt bei 

studentischen Projekten sowohl die Rolle des Auftraggebers, als auch die des steu-

ernden Organs ein. Seine Hauptaufgaben nach der Definition des Projektmanage-

ments sind die Formulierung des Projektauftrages, begleitendes Controlling und die 

Abnahme der Projekte. Auf studentische Projekte angewendet, formuliert der Dozent 

also die inhaltlichen und gestalterischen Anforderungen an die Projekte, begleitet 

die studentischen Teams bei der Durchführung und bewertet die Arbeiten anhand 

der Vorgaben des Curriculums. 

4.4 Lenkung 

Die Gruppendynamik und die Konkurrenzsituation der Projektteams sind ebenfalls 

Faktoren, die sich positiv auf die gewissenhafte Arbeit an Projekten auswirken. Diese 

kann durch fühlbares dozentenseitiges Interesse positiv beeinflusst werden118. Be-

fragte Studierende bewerteten dieses Kriterium mit einem Wert von rund 47% eher 

negativ119. Technisches und inhaltliches Verständnis der Projekte ist ein weiterer 

Erfolgsfaktor für Dozenten. Ein Anspruch auf Aktualität und Innovation der Projekte ist 

ein zusätzlicher Motivationsfaktor120. Hier ergab die Umfrage ein leichtes Defizit.121  

Bei der Lenkung der Projekte von Dozentenseite hängt der Erfolg von drei ermittelten 

Faktoren ab. Diese sind Zeitplanung und -vorgabe, regelmäßiges Feedback und 

Transparenz. Vor allem ohne Vorkenntnisse im Projektmanagement ist es ratsam ei-

nen stringenten Zeitplan vorzugeben. Dieser kann die Form eines Semesterzeitplanes 

für das betreffende Modul haben. Dieser Zeitplan fungiert sowohl für Studierende, als 

auch für Dozenten als bindendes Dokument für den Semesterverlauf. Er enthält Semi-

narinhalte, Projektphasen und Milestones. Diese werden Anhand einer Zeitachse auf 

das Semester verteilt. So ein Dokument ist vergleichsweise einfach zu erstellen und zu 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

118 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls Allgemeine Frage 2 
119 vgl. Anlage 3 Umfrage, Frage 4 
120 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Allgemeine Frage 2; vgl. Anlage 2 Interview Prof. Bhatty, Allgemeine Frage 2 
121 Anlage 3 Umfrage, Frage 4 
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Beginn einer Lehrveranstaltung zu verteilen. Ein Beispiel für einen Semesterzeitplan 

befindet sich in Anlage 4. 

Die Zwischenkontrolle der Arbeitsstände ist ein weiterer wichtiger Faktor. Eine Re-

gelung des Ablaufs ist oft vom jeweiligen Dozenten abhängig122. Grundsätzlich wird 

auch hier in den niedrigeren Semestern ein dichteres System empfohlen123. Als Kern-

kompetenz, vor allem für Gestalter, definieren Prof. Nehls und Prof. Huhle die Präsen-

tation von Projekten und Projektständen124. Kurze Pitching-Sessions oder Kurzvor-

Kurzvorträge im Semesterverlauf und eine größere Abschlusspräsentation vermitteln 

dem Dozenten einerseits einen präzisen Arbeitsstand und bieten eine Grundlage für 

ausführliches Feedback. Andererseits bieten sie für die Studierenden eine gute 

Übungssituationen für das Kommunikations- und Präsentationstraining.  

Ebenfalls dozentenseitig angeleitet, sollten die Projektgruppen ihre Arbeitsstände 

dokumentieren. Aus der Sicht des Projektmanagements erhalten die Teams so jeder-

zeit einen Überblick. Es entsteht zusätzlich eine Transparenz der Projekte für den be-

gleitenden Dozenten. Betrachtet man z. B. den Fall, dass ein Projekt semester- 

und/oder modulübergreifend ausgelegt ist, können Arbeitspakete detailliert auf den 

akademischen Inhalt bestimmter Module angepasst werden. Dies erfordert, wie schon 

erwähnt, sowohl eine enge Zusammenarbeit zwischen Dozent und Studierenden, als 

auch eine vorrausschauende planerische Arbeitsweise auf beiden Seiten.  

Die Bewertung der Projektarbeiten kann auf vielfältige Weise geschehen. Die Exper-

teninterviews offenbarten, dass in einigen Fällen neben der Präsentation von Projekten 

auch eine schriftliche Ausarbeitung in Form einer Hausarbeit gefordert wird125. In an-

deren Fällen geschieht eine Einschätzung durch die Wahrnehmung des Dozenten 

während der Projektbegleitung und durch eine Selbsteinschätzung126 während der 

abschließenden Präsentation oder durch einen Bewertungsbogen127. Es ist üblich, die 

Anforderungen an die Projektarbeiten und -teams zu Beginn der Arbeit zu kommunizie-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

122 vgl. Anlage 2, Interview Christian Wächter, Frage 5 
123 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Frage 2, 5; vgl. Interview Prof. Huhle, Frage 2 
124 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Frage 5; vgl. Interview Prof. Huhle, Frage 1 
125 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Bhatty, Frage 8 
126 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Frage 8 
127 Angelehnt an Selbstbewertung im Softwareprojekt, vgl. Kapitel 5.2.7 Projektabschluss 
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ren und in einem Kriterien-Dokument festzuhalten128. Der Ansatz an der Hochschule 

Mittweida sieht eine Regelung vor, in der die Projektarbeit ab dem 2. Semester als prü-

fungszulassende Leistung in der Modulreihe LWW fungiert. Der theoretische Teil des 

Moduls wird am Semesterende per Klausur abgeprüft. Die Noten- oder Credit-Vergabe 

für Projektarbeiten wird von den Studierenden laut Umfrage als sehr wichtig einge-

schätzt129.  

4.5 Präsentation der Arbeiten und Ressourcen 

Wie schon besprochen ist eine der Hauptressourcen bei studentischen Projekten Zeit. 

Dieser Faktor ist anhand des Workloads des jeweiligen Moduls belegt130. Dieser sieht 

eine Teilung der Arbeitslast für Vorlesungen, Seminare, Praktika und selbständige Ar-

beit vor. 

Abbildung 11: Auszug Modulhandbuch MIIE, Arbeitslast Contentformate, Modulhandbuch MIIE, S. 45 

Nach Einschätzung der Studierenden ist die Zeit für Projekte während des Unterrichts 

zu knapp bemessen131. Die Zeit, die für eigenständiges Arbeiten eingeplant ist, wird 

größtenteils als „genau richtig“ eingeschätzt. Ein fest im Unterrichts- und Vorlesungs-

plan verankerter Zeitrahmen, der explizit für die Arbeit an Projekten deklariert wird, 

kann sich positiv auf diese Meinung auswirken. Planungen diesbezüglich finden bereits 

mit Sicht auf die Modulreihe LWW und deren Umgestaltung statt.  

Ein weiterer Aspekt, mit Blick in die Zukunft, ist die Präsentation der Arbeiten in ei-

nem öffentlichen Rahmen. An den Hochschulen der externen Interviewpartner sind 

diese schon etabliert. Sie reichen von Auftritten auf Fachmessen bis hin zu Werk-

schauen und anderen Tagesveranstaltungen. So finden an der Hochschule Osnabrück 

jährlich zwei Rundgänge statt, bei denen die Arbeiten der Studierenden gezeigt wer-

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

128 vgl. Anlage 2 Interview Christian Wächter, Frage 8; vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Frage 8 
129 vgl. Anlage 3, Frage 4 
130 vgl. Workload Modulhandbuch MIIE 
131 vgl. Anlage 3, Frage 3 
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den132. An der Technischen Universität München werden Projekte aus dem Bereich 

„Games“ am sogenannten „Demoday“ der Öffentlichkeit präsentiert133. Zu beobachten 

ist hier auch eine Steigerung der Motivation und der Gewissenhaftigkeit der Studieren-

den mit Blick auf die öffentliche Präsentation. Die Umfrage ergab zu diesem Thema, 

dass auch Studierende des Studienganges „Medieninformatik und Interaktives Enter-

tainment“ solche Veranstaltungen für wichtig halten134. Prof. Huhle bemerkt, dass diese 

Art der Präsentation als zusätzlicher Content des alljährlichen Medienforums135 der 

Hochschule Mittweida durchaus geeignet ist. Dies würde den interdisziplinären Charak-

ter der Fakultäten Medien und MNI fördern und durch eine eventuelle Einreichung ex-

terner Arbeiten beispielsweise in einem Wettbewerb auch der Internationalität und 

dem Bekanntheitsgrad des Studienganges förderlich sein136.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

132 vgl. Anlage 2 Interview Prof. Nehls, Frage 7 
133 vgl. Anlage 2 Interview Christian Wächter, Frage 7 
134 vgl. Anlage 3 Umfrage Frage 4 
135 jährlicher Medienkongress der Hochschule Mittweida 
136 vgl. Anlage 3 Interview T. Huhle, Frage 3 
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5 Leitfaden für die projektbasierte Lehre 

Letzter Schritt dieser Arbeit ist die Erstellung eines Projektleitfadens. Dieser soll Stu-

dierende im ersten Semester des Studienganges „Medieninformatik und Interaktives 

Entertainment“ als Hilfestellung für ihre ersten eigenen Projekte dienen und ein struktu-

riertes Arbeiten ermöglichen. Der Leitfaden orientiert sich an dem in Kapiteln 2 und 4 

erklärten Model mit den Phasen der Zieldefinition, Planung, Durchführung und des Ab-

schlusses. Er bietet Vorschläge für eine einfache Projektbegleitung. 

5.1 Anforderungen an den Leitfaden 

Projekte aus den Bereichen „Games“, „interaktive Anwendungen“, „interaktive Filme“, 

„E-Learning“ und „App-Entwicklung“ sind sowohl kreativ als auch technisch sehr an-

spruchsvoll. Die Studierenden lernen während ihrer Ausbildung im Studiengang das 

Handwerkszeug zur Umsetzung dieser Projekte auf technischer, organisatorischer und 

kreativer Ebene. Mit diesem Bildungsprozess geht nach Tradition der Hochschule 

Mittweida auch ein praktischer Einstieg in das Arbeitsfeld einher. Dieser beginnt im 

Studiengang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ bereits im ersten Se-

mester mit dem Modul „Grundlagen der Spielegestaltung“. Dieses Modul wurde nach 

der Überarbeitung des Modulplans von Februar 2014 vom dritten in das erste Semes-

ter verlegt137 und umbenannt138. Es folgen Erläuterungen zum Modulinhalt und zu den 

Abläufen der Projektarbeit im selbigen. 

Seminare sowie Praktika dieses Modules bieten sich an um ein flaches Projektma-

nagement zu implementieren, welches organisierte Teamarbeit ab dem ersten Semes-

ter fördert. Das Modul dient als Anwendungsfall, an dem die Hilfestellungen 

angewendet werden können. Die theoretischen Inhalte des Moduls werden aktiv auf 

die zu erarbeitenden Projekte angewendet und so praktisch aufbereitet. Es werden 

Hilfestellungen zur Dokumentation und zu einem aktiven Projektabschluss angeboten, 

der die eventuelle Weiterführung der Projekte ermöglichen soll.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

137 siehe Anlage 1 Modulplan 
138 ehemals Contentformate 
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5.1.1 Grundlagen-Content: Einführung in die Spielegestaltung 

Das Modul stellt den theoretischen und praktischen Rahmen für die Konzeption von 
Spielen. In den Vorlesungen wird vor allem eine theoretische Basis geschaffen und ein 
Verständnis für Spielregeln und Interaktionsmechanismen geschaffen. Im Praktikum 
wird auf Vorlesungsthemen dialogisch und in kurzen Vorträgen eingegangen. Weiterhin 
dient es als Raum für Meeting- und Arbeitssessions der Projektteams. Ziel des prakti-
schen Teils im Modul ist die Vorstellung und Verteidigung der Idee mittels eines Pit-
ches im Semester sowie das Anfertigen eines Game-Design-Dokuments (GDD). 
Dieses wird inklusive der Arbeitsdokumentation als Beleg eingereicht. Die Inhalte des 
Game-Design-Dokuments werden in dieser Arbeit nicht besprochen, da sie explizit 
Inhalt der Vorlesung sind. 

Der Semesterzeitplan139 zeigt Modulinhalte in Relation zum Zeitverlauf des Winterse-
mesters. Die Daten und Inhalte basieren auf dem von Prof. Wierzbicki und dem Autor 
durchgeführten Modul „Contentformate“ im Wintersemester 2012. 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

139 siehe Anlage 4 
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5.2 Projektleitfaden „Einführung in die Spielegestal-
tung“ 

5.2.1 Projektauftrag 

Der Projektauftrag dient dazu die grundlegenden Eigenschaften des Projektes festzu-
halten. Er kann an Folgeprojekte, wie z. B. durch das Hinzufügen oder Präzisieren der 
Projektziele, angepasst werden. Auf der Basis folgender Dokumente können Teilpro-
jektaufträge für modulübergreifendes Arbeiten entstehen. Dies sollte die erste Seite der 
Dokumentation sein. 

Die Projektziele sind anhand des „S.M.A.R.T.-Modells“ und in Zusammenarbeit mit 
dem Dozenten definiert: 

S – spezifisch ! Klare Vorgabe des Ziels, Game-Design-Dokument 

M – messbar ! Zwischenstand wird in Meetings erfragt, Zwischenpräsentation 

A – attraktiv ! Thema des Games wird von Studierenden selbst bestimmt 

R – realistisch ! Das Projekt ist im Rahmen des Studiums umsetzbar 

T – terminiert ! Das Projekt endet zum Abgabetermin 

Projektauftrag 

Projektname Game-Projekt 0815 

Betreuender Professor Professor... 

Modul/Leistung Einführung in die Spielegestaltung 

Projektleiter [Leiter des Projektteams] 
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Projektziel Game-Design-Dokument   

Schriftliche Ausarbeitung des Konzeptes 
für ein Game. 

Terminziel Kurzpräsentation: [Datum] 

Abgabe des GDDs und der Dokumentati-
on: 

[Datum] 

Auftragnehmer (oder Projektleiter) 

Unterschrift 

Auftraggeber (Betreuer oder Professor) 

Unterschrift 

Tabelle 1: Projektauftrag, eigene Darstellung 

5.2.2 Projektteam und Teampositionen 

Nachdem sich ein Projektteam gebildet hat, kann es hier schriftlich festgehalten wer-
den. Besonders wichtig ist dabei, dass die Positionen und somit auch die Verantwort-
lichkeiten geklärt sind.  

Projektteam 

Projektleitung [Name] 

Position [Name] 
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Position [Name] 

Position [Name] 

Position [Name] 

Aufgabenbeschreibungen:  

 

 

 

Tabelle 2: Team- und Aufgabenbeschreibungen, eigene Darstellung 

5.2.3 Situationsanalysen 

Wie im Kapitel 2 beschrieben gehört eine Analyse des Projektrahmens, der internen 
und externen Faktoren (SWOT) oder eine Stakeholder140-Analyse zur Vorbereitungs-
phase eines Projektes. In dem Fall des Moduls, was die Erschaffung eines Konzeptes 
zum Ziel hat, sind diese Maßnahmen nicht in einem so großen Umfang nötig, sollten 
aber im Falle einer Fortsetzung des Projektes nachgeholt werden, wofür sich der prak-
tische Teil des Moduls LWW I eignet. Eine Machbarkeitsstudie ist zu empfehlen. Hier 
sollte sich in Zusammenarbeit mit dem Dozenten über die Hauptschwierigkeiten bei der 
Lösung und den Ressourcen sowie eventuellen externen Problemfaktoren beraten 
werden. Auch hier ist es ratsam ein Dokument anzulegen.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

140 Interessengruppen eines Projektes, vgl. Pfetzing/Rohde 2009, S. 208 
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Machbarkeits-Analyse [Projektname] 

Schwierigkeiten beim Lösungsansatz: z. B. technische Machbarkeit 

Ressourcen: z. B. ist genug Zeit? 

 

Tabelle 3: Machbarkeits-Analyse, eigene Darstellung 

5.2.4 Protokoll für Arbeitstreffen 

Protokolle bieten einen guten Überblick über abgehaltene Arbeitstreffen. Hier werden 
Entscheidungen nachvollziehbar festgehalten. Zu jedem Praktikum sowie zu Teamtref-
fen außerhalb des Unterrichts sollte ein Protokoll angefertigt werden. 

Meeting-Protokoll 

Datum des Meetings [Datum] 

Ort [Ort des Meetings] 

Anwesende Personen  

Team [Name] 

 [Name] 
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 [Name] 

 [Name] 

 [Name] 

Sonstige [Name] 

 [Name] 

Besprochene Inhalte:  

 

 

 

Tabelle 4: Meeting-Protokoll, eigene Darstellung 

5.2.5 Projektstruktur 

Diese soll einzelne Teilaufgaben definieren und sie in Arbeitspakete aufteilen. Hierzu 
sind zunächst die Teilaufgaben zu erfassen: 
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Abbildung 12: Hierarchie eines Projektstrukturplans, eigene Darstellung nach Peipe, S. 94 

Für den Anwendungsfall des Modulpraktikums ist ein Phasenmodell geplant, welches 
einen einfach umzusetzenden und gut überschaubaren Zeitplan ermöglicht. Es ist zu 
bedenken, dass neben diesem Ansatz noch weitere existieren, die sich gegebenfalls 
besser eignen. Objekt- und funktionsorientierte Strukturpläne, konzentrieren sich ent-
weder auf technische Komponenten oder zu erfüllende Aufgaben141. Den Abschluss 
jedes Arbeitspaketes in der Projektphase nennt man Milestone. Siehe dazu das nächs-
te Unterkapitel. 

 

Abbildung 13: Beispiel für einen phasenorientierten PSP, eigene Darstellung 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

141 vgl. Burghardt, 2006, S.145; Rinza 1998, S. 37-39 

Projekt 

Teilaufgabe 1 

Arbeitspaket 
1.1 

Arbeitspaket 
1.2 

Teilaufgabe 2 Arbeitspaket 
2.1 

Erstellung eines Game-
Konzeptes 

1. Definition 

1.1 Projektziel 

1.2 
Brainstorming/
Ideenfindung 

Planung 

2.1 Semesterzeit-
planung 

2.2 Team-bildung 
und Planung 

Realisierung ... 

Abschluss/
Präsentation ... 
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Arbeitspaket Beschreibung 

1.1 Zieldefinition • Festlegen des Projektziels  
• Dokumentation 

1.2 Ideenfindung • Meeting für gemeinsames 
Brainstorming ansetzten 

• Durchführung des Treffens 
• Ideen für Game-Design-

Dokument zusammentragen 
• Dokumentation per Protokoll 

... ... 

2.2 Teambildung und Planung • Team zusammenstellen 
• Aufgaben der Teammittglieder 

definieren 
• Dokumentieren 

Tabelle 5: Arbeitspakete Spezifikation, eigene Darstellung 

5.2.6 Durchführung  

In der Durchführungsphase erfüllt jedes Teammitglied die ihm zugewiesenen Aufga-
ben. Größere Aufgaben können auch Untergruppen zugewiesen werden. Um den 
Stand im Projekt zu erfassen kann ein Meilensteinplan benutzt werden: 

Meilensteinplan 

Nr. Phase Meilenstein Termin Status 
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1 Definition  [Datum] Erfolgt, Verzug 

etc. 

2 Planung  [Datum] Erfolgt, Verzug 

etc 

3 Realisierung  [Datum] Erfolgt, Verzug 

etc 

4 Abschluss  [Datum] Erfolgt, Verzug 

etc 

Tabelle 6: Meilensteinplan, eigene Darstellung 

Zum Planen der Meilensteine wird auch eine Zeitplanung benötigt. Diese wird im An-
wendungsfall vom Modulverlauf vorgegeben. Der Semesterzeitplan befindet sich in 
Anlage 4. 

5.2.7 Projektabschluss 

Das Projekt endet mit der Abgabe des Game-Design-Dokuments, der Projektdokumen-
tation. Diese beinhaltet auch eine persönliche Zeitabrechnung (Jobticket) jedes Team-
mitgliedes, eine Selbsteinschätzung und eine kurze Einschätzung des Projektleiters: 

A. Jobticket 

Jobticket [Name] 

Nr. Phase Arbeitspaket und 

Tätigkeit 

Datum und  

Zeit in h 

V: Verantwortlich 

M: Mitarbeit 
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1 Definition 1.1 Meeting zur 

Projektdefinition 

  

2 Planung 2.1...   

3 Realisierung 3.1...   

4 Abschluss 4.1...   

Gesamtstunden: 

Tabelle 7: Jobticket, eigene Darstellung in Anlehnung an PB der Fakultät MNI 
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B. Selbsteinschätzung 

• Was waren meine wichtigsten Beiträge? (Stichwortartig) 

• Wo habe ich besonders dazu gelernt und Kompetenzen ausgebaut? 

• Welche Kritik habe ich an der Arbeit im Team? 

 

• Welche Kritik oder Verbesserungsvorschläge gibt es für das Dozententeam? 

• Weitere Bemerkungen? 

 

C. Einschätzung des Projektleiters 

• Wie war, ihrer Meinung nach, der Umgang des Projektleiters mit dem Team? 

• Hat sich der Projektleiter seiner Aufgabe entsprechend verhalten? 
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6 Fazit  

Diese Arbeit untersuchte die Möglichkeit praxisbasiertes Lernen durch Methoden des 

Projektmanagements zu bereichern. Der erste Abschnitt behandelte die Untersuchung 

des klassischen Projektmanagements. Es wurden mehrere Phasenmodelle vorgestellt 

und die grundlegenden Begriffe und Abläufe erläutert. Dazu gehören Mechanismen der 

Teambildung und der Schaffung von Projektorganisation und -dynamik. Anhand des 

gewählten 4-Phasenmodells wurden Inhalte wie z. B. Meilensteine des Projektablaufes 

verdeutlicht. Unter Betrachtung eines Anwendungsfalls der praktischen Ausbildung an 

der Hochschule Mittweida wurden grundlegende Unterschiede bei der Anwendung von 

Projektmanagement bei studentischen Arbeitsgruppen ermittelt.  

Der Studiengang „Medieninformatik und Interaktives Entertainment“ ist ein junges Stu-

dienangebot, welches im Jahr 2014 seine Akkreditierung anstrebt. Das Curriculum des 

Studienganges wurde deshalb im Februar 2014 leicht geändert und wird sich im weite-

ren Verlauf des Jahres noch weiter wandeln. Mit einem Blick auf artverwandte Studi-

enangebote in ganz Deutschland wurde die Bedeutung einer nah an der Praxis 

agierenden, praktischen Ausbildung deutlich. Es werden Mittel und Wege gefunden um 

studentische Projekte systematisch zu coachen, wobei personelle und zeitliche Ein-

schränkungen berücksichtig werden müssen. 

Um den Ist-Zustand mit den ermittelten kritischen Erfolgsfaktoren abzugleichen, wurde 

eine Umfrage bei Studierenden aller Jahrgänge des Studienganges durchgeführt. Die-

se belegt in Verbindung mit den durchgeführten Experteninterviews, wie wichtig Projek-

tarbeit nicht nur für eine technisch anspruchsvolle Ausbildung, sondern auch für die 

persönliche Entwicklung der Studierenden ist.  

Im letzten Teil der Arbeit wurde versucht mit den erarbeiteten Kenntnissen des Mana-

gements und des geführten Lernens einen einfach verständlichen Ablaufplan für ein 

studentisches Projekt im ersten Semester zu erstellen. Dieser dient nicht der inhaltli-

chen Erfüllung des Projektauftrages, sondern soll die Studierenden anleiten, mit Unter-

stützung ihres Dozenten einfaches Management an einem kleinen Projekt zu 

verwirklichen. Das schafft einen Lerneffekt für die organisierte Arbeit im Team. Dies 

wird in der Games-Branche als Schlüsselqualifikation gewertet, in der ausschließlich 

projektbasiert gearbeitet wird.  
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Eine weiterführende Betrachtung dieses Sachverhaltes könnte eine Evaluation des 

Leitfadens und ein Ausbau der Ergebnisse sein. Dies könnte durch eine Anwendung im 

Unterricht und eine darauffolgende Auswertung geschehen. Weiterhin soll diese Arbeit 

Anreize schaffen, weitere Methoden und Modelle des Projektmanagements, wie 

„Scrum“ oder das in Kapitel 2 erwähnte „V-Modell“ auf ihre Anwendung in der prakti-

schen Ausbildung im Bereich der Medieninformatik zu untersuchen.  
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Anlage 2: Interviews 
Interne Interviews: 

Datum des Interviews 05.02.2014  

Titel und Name: Prof. Dipl.-Ing. Alexander Marbach 

Lehreinrichtung und Position: HS Mittweida, Fakultät Medien, Fachgruppe Cross-

media, Professor  

Fachgebiet: für 3D Animation und Game-Design 

1. Welche Basics der Projektarbeit kommen Ihrer Meinung nach in den ers-

ten Semestern des Studienganges MIIE zu kurz? 

Die Studenten benötigen vor allem zu Beginn eine klare Zielfindung, die das Gefühl 

vermittelt, dass man es schaffen kann. Dies kann mit überschaubaren, hochschulrele-

vanten Projekten erreicht werden. Außerdem sollten in den ersten beiden Semestern 

im Unterricht alle Basics der Gestaltung, der Organisation und der Naturwissenschaf-

ten abgehandelt werden, damit die Möglichkeit besteht ab dem dritten Semester tief-

greifend zu spezialisieren. 

2. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, Projekte in den ersten beiden Se-

mestern zu produzieren? 

Die Idee sollte sein, egal welche Fachrichtung eingeschlagen wird, ein erstes fertiges 

Konzept, Prototypen etc. zu haben. Das ist auch wichtig für die persönliche Entwick-

lung und für die Frage: „Wo soll es denn für mich hingehen?“. Ein plausibel strukturier-

tes Projekt kann in meinen Augen auch vier Semester laufen. Das Problem wird sein, 

zu verstehen, was die Studenten brauchen um sich, ihre Kommunikation und ihre Auf-

gaben selbstständig durchzustrukturieren und wie man diese Arbeiten im Unterrichts-

plan gestreamlined bekommt. 

3. Welche Maßnahmen, Voraussetzungen, Tools und Organisation halten 

Sie für die Durchführung studentischer Projekte für sinnvoll? 

Der Ansatz der Konzeption von Unterrichtsinhalten losgelöst von der Prüfungsleistung 
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ist zu untersuchen. Selbständige Arbeitszeit sollte mehr zu Unterrichtsarbeit werden, 

so dass die Studenten öfter zusammenarbeiten. Dies wird mit der Umstellung des Mo-

dulplans142 angestrebt. Die Studenten sollten früh an den Einsatz von Tools und For-

maten, wie z. B. das Game-Design-Dokument, gewöhnt werden. Die Ausbildung legt 

ganz klar einen Fokus auf die Informatik, was auch in CCD besser vermittelt werden 

muss. Anschließend sollte sich jeder persönlich spezialisieren und entscheiden, was er 

machen will (z. B. Webprog., Game etc.) Bei IA sollte die Zielsetzung das Lehren un-

terschiedlicher Tools sein. Hier ist für das Game-Programming vor allem C# und C++ 

und für Pipeline-Programmierung Python wichtig.  

 

4. Sollten Seminare eher locker oder dichter durchstrukturiert sein? Sollten 

beispielsweise Wochen- oder Tagesaufgaben eingeführt werden?  

Anspruch für die Durchführung von Projektarbeiten ist immer, dass trotzdem eine strin-

gente Lehre möglich bleibt. Diese darf auf keinen Fall unter z. B. der Betreuung der 

Projektarbeit leiden. Ansatz dafür soll die Modulreihe LWW sein, in der die Vorlesungs-

inhalte mit einer Klausur abgeprüft werden. Die Seminar- bzw. Praktikumszeit soll für 

eine gemeinsame Projektarbeit zur Verfügung stehen. Für die Projekte muss ein Be-

wertungsleitfaden geschaffen werden der organisatorische Faktoren wie z. B. einen 

Projektantrag und die Einhaltung von Terminen beinhaltet. Die Bewertung der durchge-

führten Projektaufgaben könnte anhand der im Projektplan designierten Anforderungen 

stattfinden. 

Datum des Interviews: 18.02.2014  

Titel und Name:  Prof. Dr. Tamara Huhle  

Lehreinrichtung und Position: HS Mittweida, Fakultät Medien, Fachgruppe Cross-

media, Professor  

Fachgebiet: Visuelle Kommunikation 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

142 siehe Modulplan Anpassung Feb. 2014, Anlage 1: Anmerkung des Autors 
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1. Welche Basics sind für das Erlernen von Teamarbeit (Projektarbeit) be-

sonders wichtig?  

Wichtig ist eine Aufteilung in „klassisches“ und „agiles“ Projektmanagement. In unteren 

Semestern kann ein einfaches Phasenmodell-basiertes Projektmanagement genügen, 

welches gecoachte Projektarbeit, eine klare Zeitachse und klare Zielsetzungen relativ 

geführt umsetzt. Die Steuergruppe sollten hierbei die Dozenten sein. Vor allem für spä-

tere Semester sollten aber Methoden des agilen Projektmanagements genutzt werden, 

wie es im IT-Bereich üblich ist. Diese fördern die themenbezogene Offenheit der Pro-

jektteams, das Team kann freier agieren und das Management ist weniger starr. Ab 

dem 3. Semester könnte ein permanentes Feedback-System modulübergreifendes 

Arbeiten an den Projekten ermöglichen. Wichtig sind zu Beginn des Studiums beglei-

tende Seminare zu Kommunikation und Präsentationstraining. 

2. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, Projekte in den ersten beiden Se-

mestern zu produzieren? 

Wichtig sind hierbei absehbare Projektstrukturen und kurze Projekte. Ab 4 bis 5 Se-

mester können die Projekte größer aufgezogen werden. Fachliche Inhalte sollten vor-

gegeben werden und Projekte inhaltlich und kontrollierend begleitet werden. 

Projektleitungen müssen feste Zeitpläne einhalten. 

3. Was halten Sie von der Idee einer Werkschau und welcher Rahmen wäre 

angemessen? 

Eine Werkschau könnte als zusätzlicher Content für das Medienforum genutzt werden. 

Dadurch geschieht eine Erweiterung des Umfeldes der Fakultäten. Mit guter Vorberei-

tung und Vermarktung kann der interdisziplinäre Ansatz der Fakultäten in den öffentli-

chen Fokus gerückt werden. Beispielsweise kann die Einreichung externer Arbeiten in 

Form eines Wettbewerbes zur Internationalisierung beitragen. 

Externe Interviews: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meiner Abschlussarbeit untersuche ich die Organisation von projektbasier-

ter Lehre in Studiengängen mit den Ausrichtungen Medieninformatik, Games und in-

teraktives Entertainment. 
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Ziel dieser Befragung ist es, in Erfahrung zu bringen, wie projektbasierte Lehre in un-

terschiedlichen Curricula organisiert ist. Unter dem Begriff „Projekt“ wird bei den Fra-

gen jedwede von Studenten oder Studentengruppen durchgeführte Tätigkeit 

verstanden, deren Ziel es ist, ein eigenständiges, abgeschlossenes und verwertbares 

Ergebnis zu erhalten. 

Diese Ergebnisse können Games, (Animations-)Filme, Software, Konzepte, Business-

pläne o.ä. sein. 

Ich hoffe Sie können sich die Zeit nehmen um mir die folgenden Fragen zu beantwor-

ten: 

Datum des Interviews: 04.03.2014 

Titel und Name: Dipl.-Inf. Christian Waechter  

Lehreinrichtung und Position: Technische Universität München, Fakultät für Informa-

tik, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Studiengangs-Koordination Informatik: Games-

Engineering 

Fachgebiet: Fachgebiet „Augmented Reality“ 

1. In wie vielen Modulen wird praktisch an eigenen Projekten gearbeitet?  

Antwort: In über 7 Modulen wird an Projekten mit Games-technischem Inhalt gearbei-

tet. Teilweise ist die Projektarbeit verpflichtend, teilweise freiwillig gestaltet. (Nicht mit-

gezählt sind Projektarbeiten aus dem normalen Informatik-Bereich.) 

2. Wie sind diese auf die Studiensemester verteilt? 

Antwort: Die Projektarbeiten sind gleichermaßen auf alle Semester verteilt. 

3. Wird von Studenten modulübergreifend an Projekten gearbeitet? (Sind 

Teilaufgaben in praktischen Projekten mit Lehrinhalten verschiedener 

Veranstaltungen gekoppelt?) 
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Antwort: Jede Projektarbeit kann nur innerhalb eines Moduls bearbeitet werden. Aus 

Sicht der Notengebung sind alle Module weitestgehend voneinander entkoppelt. Teil-

weise werden Modulinhalte für ein anderes Modul vorausgesetzt, das betrifft aber nur 

theoretische Inhalte. 

4. Wird in Gruppen an Projekten gearbeitet? Wie groß sind diese 

durchschnittlich und/oder maximal? 

Antwort: Die Gruppengrößen und die Art der Zusammenarbeit variieren je nach Do-

zent. Die mir derzeit bekannte maximale Gruppengröße ist 5 Personen. Im Schnitt be-

steht eine Gruppe eher aus 3 Teilnehmern (grob geschätzt). 

5. Wie ist das Controlling (die Projektbegleitung) studentischer 

Arbeitsgruppen von Seiten der Dozenten organisiert?  

Antwort: Das Controlling wird, je nach Dozent, sehr unterschiedlich gehandhabt. Dabei 

variiert die Art der Betreuung von intensiv (wöchentliches Feedback/Mentoring) bis 

sehr frei (Semesterzwischenbericht). 

6. Erhalten die Studenten Unterricht im Bereich Projektmanagement bzw. 

Vortragstechnik (Pitch) etc.? 

Antwort: Ja, aber auch das hängt von dem jeweiligen Dozenten ab. Je nach Back-

ground des Dozenten wird ein anderer Fokus gelegt bzw. kann die Art der Präsentation 

variieren. 

7. Gibt es Veranstaltungen zur Präsentation von studentischen Projekten, 

die regelmäßig durchgeführt bzw. an denen regelmäßig teilgenommen 

wird? (Werkschauen, Messen, Wettbewerbe etc.)  

Antwort: Projektarbeiten werden üblicherweise am Ende des Semesters, innerhalb des 

Lehrveranstaltung von den durchführenden Studenten vorgezeigt. Zusätzlich veranstal-

ten wir an jedem Semesterende den Demoday, eine Veranstaltung, die nur zur Präsen-

tation studentischer Projekte dient. Auf dem Demoday, werden dann gezielt Projekte 

ausgewählt, die somit auch in der Öffentlichkeit präsentiert werden müssen/können. 
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8. In welcher Form geschieht die Bewertung von studentischen 

Projektarbeiten? Wie wird der Anteil jedes Studenten am Projekt 

ermittelt? 

Antwort: Dies geschieht auch sehr unterschiedlich in Abhängigkeit des Dozenten. Die 

Modalität der Bewertung wird üblicherweise am Anfang der Lehrveranstaltung den 

Studenten bekannt gegeben. 

Danke für Ihre Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Julien Fröbel        Hochschule Mittweida 2014 

Datum des Interviews: 10.04.2014 

Titel und Name: Prof. Dipl.-Designer Johannes Nehls 

Lehreinrichtung und Position: HS Osnabrück, Fakultät Ingenieurswissenschaften 

und Informatik, Studiengangsbeauftragter Media & Interaction Design 

Fachgebiet: Interaction Design 

1. In wie vielen Modulen wird in ihrem Studiengang praktisch an eigenen 

Projekten gearbeitet?  

Antwort: In allen 6 Kursen, die ich unterrichte. Aber auch im Großteil des restlichen 

Curriculums. 

2. Wie sind diese auf die Studiensemester verteilt? 

Antwort: In den ersten Semestern wird weniger autonom gearbeitet. Es gibt jede Wo-

che eine Seminaraufgabe, die erfüllt werden muss. Allgemein gilt, dass sehr früh mit 

Processing gearbeitet wird, um möglichst früh ein Verständnis für die Gestaltung von 

Prozessen zu schaffen. Ab dem 2. Semester sind die Seminarraufgaben autonomer 

gestaltet und verlangen mehr Eigenverantwortung ab. 
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3. Wird von Studenten modulübergreifend an Projekten gearbeitet? (Wie 

Sind Teilaufgaben in praktischen Projekten mit Lehrinhalten verschiede-

ner Veranstaltungen gekoppelt?) 

Antwort: Modulübergreifende Projekte werden angestrebt. Dies bedarf großen Enga-

gements der Lehrenden, zwecks der Abstimmung. Gerade in den technischen Fächern 

bedarf dies einer sehr stringenten Methodik. Schaffung von Synergien und Strukturen 

ist die Herausforderung. Wichtig ist, dass studentenseitig keine Unklarheiten bezüglich 

des Lehrstoffs herrschen, wie z. B. die Abfrage noch nicht vermittelter Inhalte. 

4. Wird in Gruppen an Projekten gearbeitet? Wie groß sind diese durch-

schnittlich und/oder maximal? 

Antwort: 2 bis 3 Studierende. 

5. Wie ist das Controlling (die Projektbegleitung) studentischer Arbeitsgrup-

pen von Seiten der Dozenten organisiert?  

Antwort: Es werden regelmäßige Vorstellungen des Projektfortschritts durchgeführt. In 

den Seminaren geschehen Differenzierungen der Teillaufgaben. Regelmäßige Präsen-

tationen werden als Kernkompetenz für Gestalter angesehen.  

3 Präsentationen pro Semester: 1. Vorstellung, 2. Prototyp, 3. Abschlusspräsentation 

6. Erhalten die Studenten Unterricht im Bereich Projektmanagement bzw. 

Vortragstechnik (Pitch) etc.? 

Antwort: Curricular verankert, ist Projektmanagement im 4 Semester. Methoden des 

wissenschaftlichen Arbeitens werden im 2. Semester vermittelt. 

7. Gibt es Veranstaltungen zur Präsentation von studentischen Projekten, 

die regelmäßig durchgeführt bzw. an denen regelmäßig teilgenommen 

wird? (Werkschauen, Messen, Wettbewerbe etc.)  

Antwort: Ja. Gemeinsam mit dem Studiengang „Industriedesign“ gibt es einen großen 

Rundgang, bei dem Arbeiten ausgestellt werden. Zusätzlich findet ein kleiner Rund-

gang nur für den Studiengang statt. Es wird ein sehr gewissenhaftes Arbeiten an den 

Projekten in Vorbereitung auf diese Veranstaltungen beobachtet. 
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8. In welcher Form geschieht die Bewertung von studentischen Projektarbei-

ten? Wie wird der Anteil jedes Studenten am Projekt ermittelt? 

Antwort: Zum einen durch die Wahrnehmung in der Praktikumsbegleitung. Zum ande-

ren differenziert in Form von Selbsteinschätzungen bei der Abschlusspräsentation. Es 

ist ein Katalog von Bewertungskriterien vorhanden. 

Allgemeine Fragen: 

Welche Vorteile bietet die projektbasierte Lehre in Vorbereitung auf die wirt-

schaftliche Zukunft der Studenten?  

Zu Beginn des Studiums fehlt nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch eine ge-

wisse Reife. Am Ende des Bachelor-Studiums haben wir teamfähige Studenten, die 

direkt und nahtlos in die Wirtschaft überführt werden könnten. Ein Reifeprozess ist 

während des Studiums und besonders in der Projektarbeit zu beobachten. 

Welche kritischen Erfolgsfaktoren beeinflussen die Projektarbeit an Hochschu-

len?  

Meiner Erfahrung nach spielt Gruppendynamik eine große Rolle. Momente wie Konkur-

renzsituationen z. B. bei Präsentationen steigern die Gewissenhaftigkeit bei der Pro-

jektbearbeitung. Gruppendynamik sollte vom Dozenten positiv beeinflusst werden. 

Aktualität in den Projektarbeiten ist wichtig. Gelebtes und praktiziertes Dozentenseiti-

ges Interesse an den Projekten der Studenten ist Motivationsfaktor.  

Datum des Interviews: 23.04.2014 

Titel und Name: Prof. Dr. Michael Bhatty 

Lehreinrichtung und Position: Dozent für Game Design an der Mediadesign Hoch-

schule Düsseldorf 

Fachgebiet: Game Design 

1. In wie vielen Modulen wird in ihrem Studiengang praktisch an eigenen 

Projekten gearbeitet?  
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Antwort: Interna 

2. Wie sind diese auf die Studiensemester verteilt? 

Antwort: Interna 

3. Wird von Studenten modulübergreifend an Projekten gearbeitet? (Wie 

Sind Teilaufgaben in praktischen Projekten mit Lehrinhalten verschiede-

ner Veranstaltungen gekoppelt?) 

Antwort: Interna 

4. Wird in Gruppen an Projekten gearbeitet? Wie groß sind diese durch-

schnittlich und/oder maximal? 

Antwort: Zwischen 4 und 6 Leute. Es gab Experimente mit bis zu 14 Leuten. 

5. Wie ist das Controlling (Projektbegleitung) studentischer Arbeitsgruppen 

von Seiten der Dozenten organisiert?  

Antwort: Es werden verschiedene Projektmanagementmethoden genutzt, wie z. B. 

Scrum, da Wasserfall- und V- Modelle für künstlerischen Rahmen zu ungeeignet sind. 

Controlling wird von den Studenten selber umgesetzt. 

6. Erhalten die Studenten Unterricht im Bereich Projektmanagement bzw. 

Vortragstechnik (Pitch) etc.? 

Antwort: Projektmanagement wird modular ab dem ersten Semester vermittelt.  

7. Gibt es Veranstaltungen zur Präsentation von studentischen Projekten, 

die regelmäßig durchgeführt bzw. an denen regelmäßig teilgenommen 

wird? (Werkschauen, Messen, Wettbewerbe etc.)  

Antwort: Ja, die Arbeiten werden jährlich auf Werkschauen, Messen und Kongressen 

vorgestellt. Anreiz und Anspruch ist, dass Projekte zum Gezeigt- und Gespielt-werden 

gemacht sind.  

8. In welcher Form geschieht die Bewertung von studentischen Projektarbei-

ten? Wie wird der Anteil jedes Studenten am Projekt ermittelt? 

Antwort: Individuelle Bewertungen werden bevorzugt. Wissenschaftliche Abhandlungen 

werden zusätzlich zur Projektarbeit von jedem Studenten angefertigt. Bewertung der 
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spezifischen Arbeitsleistung im künstlerischen Bereich geschehen durch z. B. Artwork-

Mappen. In der Informatik durch direkte Einsicht in den Code.  

Allgemeine Fragen: 

Welche Vorteile bietet die projektbasierte Lehre in Vorbereitung auf die wirt-

schaftliche Zukunft der Studenten?  

Insbesondere Teamfähigkeit und Kommunikation werden trainiert. Tutorials können im 

Internet angeschaut werden. Soziale Teamfähigkeit muss durch Praxis erlernt werden.   

Welche kritischen Erfolgsfaktoren beeinflussen die Projektarbeit an Hochschu-

len?  

Betrachtet man das Dreieck des Projektmanagements, muss noch eine Komponente 

hinzugefügt werden. Der Faktor Mensch ist besonders im künstlerischen Bereich wich-

tig, da es sich bei den arbeiten um eigenes geistiges Eigentum, also Unikate handelt. 

Wichtig ist eine realitätsnahe Projektarbeit. Es sollte die Vermittlung von Richtwerten 

passieren was z. B. die Kosten angeht. Studentengruppen müssen diese Kostenfakto-

ren beachten. Was kostet die Stunde eines Programmierers, Artists etc. Es wird immer 

mit dem Anspruch auf Innovation und mit dem Blick in die Zukunft gearbeitet. Was ist 

in 20 Jahren möglich? 
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Diagramm mit gewichtetem Mittelwert der Antworten: 
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Folgende Gegebenheiten sollten auf einer 5 Stufigen Skala von „sehr wichtig „ bis „un-

wichtig“ bewertet werden: 

• Vorgaben bei Zieldefinition des Projektes 

• Freiheit bei der Zieldefinition des Projektes 

• geführtes bzw. dozentenseitiges Projektmanagement 

• freies bzw. eigenständiges Projektmanagement 

• eine modulübergreifende Projektbetreuung in Form einer oder mehrerer Perso-

nen wäre... 

• häufiges Präsentationstraining (Pitching-Sessions) 

• Konkurrenz-Situation mit anderen Projektteams 

• modulübergreifendes Arbeiten an Projekten 

• semesterübergreifendes Arbeiten an Projekten 

• Noten und Credits für Projektarbeiten 

• dozentenseitig bestimmte Projektteams 

• freie bzw. selbständigeTeambildung 

• selber Projektleiter sein 

• aufbauen des eigenen Portfolio 

• Ausstellen der eigenen Arbeit (Messen, Medienforum, Werkschau) 

• eigene Arbeiten in internationalen Game- oder Softwarewettbewerben 
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Diagramm mit gewichtetem Mittelwert der Antworten: 
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Eigenständigkeitserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-
wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-
lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 
gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-
fungsbehörde vorgelegt. 
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