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Referat: 

Ziel der Diplomarbeit ist es, einen Prozess im Engineering zu etablieren, um Bauteilkollisio-

nen über den gesamten Konstruktionsprozess aufzuzeigen und zu vermeiden. 

Weiters  sollen  Verläufe  aus  den  aufgezeichneten  Kollisionen  erstellt  werden,  um Rück-

schlüsse auf den Entwicklungszustand einzelner Komponenten sowie des Gesamtfahrzeugs 

zu ziehen. 
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 1 Einleitung und Zielsetzung

 1  Einleitung und Zielsetzung

 1.1  Einleitung

Die langjährige Optimierung der gesamten Prozesskette der Produktentwicklung hat eine 

immer weiterführende Parallelisierung der Abläufe zur Folge. Eine Konsequenz dessen ist 

die ständige Zunahme der beteiligten Personen und damit verbunden eine deutliche Erhö-

hung der Abstimmungsaufwände. Hinzu kommen bei global agierenden internationalen 

Konzernen komplexe Organisationsstrukturen und eine räumliche Trennung der interdiszi-

plinären Entwicklungsteams. Hier  stoßen die bereits  etablierten Entwicklungsmethoden 

wie Simultaneous Engineering an ihre Grenzen. Daraus resultierend steigt das Risiko von 

unbeabsichtigten Bauteilkollisionen überproportional an.

Um diesen  Entwicklungstendenzen  Rechnung  zu  tragen  gewinnen  die  Themengebiete 

Packaging1 und  systematische  Absicherung  des  Produktentwicklungsprozesses  zuneh-

mend an Bedeutung. 

Simultaneous Engineering

„Als  Simultaneous  Engineering-Leitsätze dienen drei knappe, strategieartige Hand-

lungsweisen. Diese geben die Richtung zur Gestaltung des Produktentstehungsprozes-

ses (wie) vor und ermöglichen eine Auswahl der dafür geeigneten Maßnahmen:

 Parallelisieren

 Standardisieren

 und Integrieren“ (Bullinger, Warschat, 1997) S15

Im folgenden werden die einzelnen Punkte im Detail ausgeführt, um die Komplexität des 

gesamten Produktentwicklungsprozesses zu erläutern:

1 Packaging ist ein Sammelbegriff, der sämtliche Untersuchungen für die Absicherung am Gesamtmodell 
zusammenfasst
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 1 Einleitung und Zielsetzung

Parallelisieren: “Parallelisieren im Produktentstehungsprozeß heißt Zeitverkürzung bzw.  

-optimierung.[...]  Der  Vorteil,  der  auf  diese  Weise  schnelleren  Abarbeitung vernetzter  

Prozesse, wird allerdings mit einer erhöhten Entscheidungskomplexität erkauft."  (Bullin-

ger, Warschat, 1997) S15-16. Um die notwendigen Informationen für weitere Entschei-

dungsprozesse zu erhalten, ist es  notwendig aufwendige Untersuchungen durchzuführen. 

Oft werden diese aber nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt.

Standardisieren: “Standardisierung wird definiert als eine dauerhafte und von einzelnen  

Personen  und  Ereignissen  unabhängige  Beschreibung  und  Regelung  verschiedener  

Aspekte im Produktentstehungsprozeß“  (Bullinger, Warschat, 1997) S16. Diese Methode 

wurde in den letzten Jahren stark vorangetrieben und hat bereits einen hohen Reifegrad er-

reicht. Ein wichtiger Aspekt ist die Einführung einer Produktstruktur (siehe 2.2, S9), um 

die Verteilung der Aufgaben in einzelne Arbeitspakete (siehe 2.6, S14) zu ermöglichen.

Integrieren: „Entwicklungsaufgabe auf verschiedene Funktionsbereiche ist je nach Auf-

gabenvolumen mit einer steigenden Schnittstellenproblematik verbunden. Es fallen soge-

nannte Schnittstellenverluste an[...]“  (Bullinger, Warschat, 1997) S17. Die schnittstellen-

verantwortlichen Konstrukteure haben oft das Problem, dass ein Absichern der Schnitt-

stellen aufgrund des langen Produktentwicklungszyklus und der Komplexität der Schnitt-

stellen zu aufwendigen Untersuchungen führen, die zum Teil auch nach der Fertigstellung 

der eigenen Komponente noch durchgeführt werden müssen.

 1.2  Zielsetzung

Ziel  dieser  Diplomarbeit  soll  es  sein  eine  Methode  zu  entwickeln  die  Konstrukteure, 

Komponentenverantwortliche (siehe 2.7, S15) und die Projektleitung in die Lage versetzt 

den Konstruktionsprozess hinsichtlich Bauteilkollisionen abzusichern und die Entwick-

lungszeit im Engineering zu verkürzen. 

Bauteilkollisionen im 3D-CAD müssen über den gesamten Projektverlauf vermieden wer-

den, d.h. die Konstrukteure sowie die Baugruppenverantwortlichen müssen in regelmäßi-

gen Abständen über den gesamten Projektverlauf die Schnittstellen hinsichtlich Bauteil-
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 1 Einleitung und Zielsetzung

kollisionen absichern. Da der Entwicklungszyklus und die Anzahl der  Schnittstellen je 

nach Komponente aufgrund unterschiedlicher Wagentypen sowie unterschiedlicher Ein-

baulage sehr hoch sein kann, kommt es immer wieder zu unbeabsichtigten Bauteilkollisio-

nen, die entweder sehr spät im Engineering, beim Lieferanten oder erst in der Fertigung 

erkannt werden.

Darüber hinaus soll anhand der Verläufe der Bauteilkollisionen eine Visualisierung des 

Produktreifegrades  möglich  sein.  Die  daraus  gewonnenen  Erkenntnisse  sollen  Rück-

schlüsse für das Termin- bzw. Kosten-Controlling ermöglichen.

Vermeidung von Fehlleistungskosten: Fehlleistungskosten werden umso höher je später 

die  Bauteilkollisionen im Projekt  erkannt  werden.  Je früher  Bauteilkollisionen erkannt 

und beseitigt werden, desto weniger ungeplante Änderungen und damit verbundene Fehl-

leistungskosten fallen an. Zusätzlich werden unnötig komplexe Konstruktionen vermie-

den, da in der frühen Projektphase besser auf die daraus resultierenden Probleme reagiert  

werden kann. 

Absicherung von Terminen: Durch ein frühzeitiges Erreichen eines hohen Produktreife-

grades wird die Terminsicherheit erhöht und ungeplante Änderungen kurz vor bzw. nach 

dem Prüf- und Freigabeprozess eines Arbeitspaketes vermieden. Die daraus erhaltene Ter-

minsicherheit gewährleistet den anschließenden Prozessen die notwendige Abarbeitungs-

zeit.

Entlastung des Konstrukteurs:  Infolge immer komplexer werdender Schnittstellen er-

höht sich der zeitliche Aufwand für deren Absicherung, wodurch den Konstrukteuren im-

mer weniger Zeit für konstruktive Tätigkeiten zu Verfügung steht. Um diesen Entwicklun-

gen entgegenzuwirken, soll der Konstrukteur in die Lage versetzt werden seine Schnittstel-

len hinsichtlich Bauteilkollisionen zeitlich optimiert abzusichern.
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 2 Ausgangssituation

 2  Ausgangssituation

 2.1  Bauteilkollisionen

Das strukturübergreifende parallele Bearbeiten einer Vielzahl von Arbeitspaketen über das 

PDM-System stellt eine der Hauptursachen für die Entstehung von Bauteilkollisionen dar. 

Die einzelnen Konstrukteure setzen in Eigenverantwortung ihre schnittstellenrelevanten 

Umgebungsgeometrien in Form entsprechender Baugruppen zusammen (siehe Abbildung

1) und sichern diese über den gesamten Projektverlauf ab. Dieser Vorgang erfolgt mittels  

verschiedener  Methoden  vollständig  manuell  und ist  aufgrund der  Produktkomplexität 

und der zeitlichen Überlagerung der einzelnen Arbeitspakete entsprechend fehleranfällig. 

Die im CAD vorhandenen Möglichkeiten der  Kollisionsuntersuchung unterstützen den 

Konstrukteur nur unzureichend. Das Aufbereiten der Daten und die anschließende Aus-

wertung der Informationen für eine Vielzahl von Baugruppen und Einbausituationen über 

den gesamten Verlauf eines Projektes hinweg ist unverhältnismäßig aufwendig. 

Eine weitere Ursache für das Auftreten von Bauteilkollisionen trotz Einsatz von 3D-CAD 

sind Bauteiltoleranzen, welche im CAD nicht abgebildet werden und damit für Kollisions-

untersuchungen nicht zur Verfügung stehen. Dies gilt ebenso für Schweißnähte, diese wer-

den bei Siemens Mobility nur symbolisch dargestellt.
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 2 Ausgangssituation

 2.2  Produktstruktur

„Unter Produktstruktur versteht man die strukturierte Zusammensetzung des  

Produktes aus seinen Komponenten. Baugruppen und Einzelteile führen dabei  

zu Strukturstufen, indem sie Komponenten auf tiefere Ebene in der  

Produktstruktur zusammenfassen.“ (Schuh, 2005) S.119

 Die Produktstruktur bei Siemens Mobility wird gemäß EN 15380-3 im PLM-, CAD-  an-

gelegt. Die Struktur wird den Projektbedürfnissen angepasst und nicht verwendete Struk-

turzweige entfernt. Die Produktstruktur bei Siemens Mobility unterscheidet zwischen den 

Zentralen Struktur Elementen (im weiteren abgekürzt durch ZSEL) und den Grob-Struk-

tur-Elementen2. 

2 Als Grob-Struktur-Elemente werden jene Baugruppen bezeichnet die am Anfang der Produktentwicklung 
bereits definiert sind

Seite 9

Abbildung 1: Elektroverteiler im Untergestell mit Umgebungsgeometrie (weiß dargestellt)



 2 Ausgangssituation

Die ZSEL's dienen der Zusammenfassung von anderen Strukturelementen. Wie die Ab-

bildung  2 zeigt,  entsprechen die ZSEL den Haupt- und Unterbaugruppen der DIN EN 

15380-2, wobei die Hauptbaugruppen die 1. Ebene der Struktur abbilden und die Unter-

baugruppen die 2. Ebene. 

Als Grob-Struktur-Elemente bezeichnet man alle in sich geschlossene Baugruppen, die 

eine am Fahrzeug verbaute Komponente beschreiben. Wie Abbildung 3 zeigt, werden die 

Grob-Baugruppen in die ZSEL-Baugruppen eingebaut.
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 2.3  Produktdatenmanagement (PDM)

Das bei Siemens Mobility eingesetzte PDM-System ist Windchill PDM-Link. Innerhalb 

des PDM-Systems werden alle produktbeschreibenden Daten und Dokumente über den 

gesamten Verlauf der Produktentwicklung verwaltet. Das PDM-System ist damit Teil des 

internen Informationssystems und ist stark an die Abläufe des Unternehmens angepasst.  

Desweiteren sind im Workflow-Management des PDM-Systems Methoden und Regeln 
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des Produktdatenmanagements implementiert. Hauptaspekt des Einsatzes von PDM-Sys-

temen ist die Beherrschung von Produktkomplexität bei einem immer höher werdenden 

Vernetzungsgrad innerhalb der Produktdaten, die lückenlose Reproduzierbarkeit von Ar-

beitsständen und das Ermöglichen eines Konfigurationsmanagements.

 2.4  CAD-System

Das führende 3D-CAD-System bei Siemens Mobility ist ProEngineer. Alle  3D-CAD Da-

ten werden innerhalb dieser Software erstellt.  ProEngineer ist ein auf Konstruktionsele-

menten basierendes vollparametrisches CAD-System. Die CAD Objekte werden in Ein-

zelteile,  Baugruppen und Zeichnungen unterteilt und sind assoziativ. Das CAD-System 

ProEngineer ist ein weltweit verbreiteter  Industriestandard. 

Es besteht eine tiefe Integration des PDM-Systems Windchill PDM-Link . Beide Softwa-

relösungen stammen aus dem gesamtheitlichen  Produktentwicklungssystem (PDS) der 

Firma Parametric Technology  Corporation (im weiteren abgekürzt durch PTC). Die im 

CAD erzeugten Abhängigkeiten der Komponenten, Baugruppen und  Zeichnungen 

lassen sich innerhalb des PDM-Systems verwalten. 

Vereinfachte Darstellungen werden durch ein- oder ausschließen von  Komponenten 

oder Baugruppen erzeugt. Es wird definiert welche Komponenten in eine Sitzung geladen 

und angezeigt werden. Durch Erzeugen vereinfachter Darstellungen wird das regenerieren 

und anzeigen des Modells beschleunigt. 

Mit der globalen Durchdringungsanalyse wird das geladene CAD-Model nach den de-

finierten Kriterien auf  Bauteilkollisionen untersucht.  Ist  beim Ausführen einer  solchen 

Analyse eine vereinfachte Darstellung aktiv, werden ausschließlich Durchdringungen bzw. 

Bauteilkollisionen der dargestellten Komponenten ermittelt.

 2.5  Viewing

Als Standard Viewing Software wird bei Siemens Mobility ProductView eingesetzt (siehe 

Abbildung 4). Die erforderlichen Viewing Daten werden zweimal wöchentlich aus den na-
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 2 Ausgangssituation

tiven ProEngineer CAD-Daten konvertiert und durch das PDM-System bereitgestellt.

Durch den Vorgang des Tesselierens wird die CAD Geometrie in die für Grafikkarten opti-

mierte Darstellung von Dreiecksflächen konvertiert. Die Datenmenge wird dadurch auf 

einen Bruchteil der Ausgangsgröße reduziert, da zusätzlich auf die gesamte Historie alle 

einzelnen Konstruktionselemente innerhalb der CAD-Daten, verzichtet wird.

Diese Technologie ermöglicht die Visualisierung komplexester Baugruppen auf Standard-

hardware und bietet auch Personen ohne Zugang zum CAD die Möglichkeit, auf aktuelle 

3D-Daten der Entwicklung zuzugreifen. Dieses Datenformat ermöglicht damit eine unter-

nehmensweite  Nutzung  von  3D-Daten.  Des  Weiteren  wird  durch  diese  Methodik  ein 

strukturübergreifendes Analysieren der CAD-Daten ermöglicht.  Die Visualisierung von 

Statusinformationen3 ist hier nur ein mögliches Beispiel. 

Das ProductView Datenmodell besteht aus einem Strukturfile, welches die gesamte Geo-

metrieinformation im tesselierten Datenformat und die vollständige Produktstruktur mit 

allen zugehörigen Strukturinformationen und PDM-Link Metadaten enthält. Mit der inte-

grierten Programmierschnittstelle lassen sich diese Informationen in weitere Anwendun-

gen, wie zum Beispiel einen Internet Browser einbinden. Es bestehen hier umfangreiche 

Möglichkeiten der Datenmanipulation. 

3 Freigabe- oder Bestellstatus
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 2.6  Arbeitspakete

Ein Arbeitspaket besteht aus einem oder mehreren Grob-Struktur-Elementen. Bei Projekt-

beginn werden die Arbeitspakte durch die Projektleitung definiert und ein Komponenten-

verantwortlicher bestimmt. Die Definition eines Arbeitspakets umfasst die in Abbildung 5 

gezeigten Parameter, die in den Statusmeetings durch die Projektleitung verfolgt werden. 

Durch den immer größer werdenden Termin- und Kostendruck steht immer weniger Zeit 

für Prüfen der Schnittstellen zur Verfügung.
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 2.7  Organisatorische Randbedingungen

Ein Projekt bei Siemens Mobility wird in drei Phasen unterteilt. In der Phase des Initial  

Designs werden zunächst  die Komponenten technisch ausgelegt und in weiterer Folge 

wird die Entwurfskonstruktion erstellt. In der darauffolgenden Phase des Basic Designs 

detaillieren die Konstrukteure die entworfenen Lösungen aus und finalisieren die Schnitt-

stellen. Dieser Abschnitt wird mit einem Design Review abgeschlossen. Nach der Final 

Design Phase müssen sämtliche konstruktionsbeschreibende Dokumente geprüft und frei-

gegeben im PLM-System hinterlegt sein. Die Verantwortlichkeiten für die unterschiedli-

chen Aufgaben dieser Phasen werden wie folgend beschrieben verteilt: 

Der Konstrukteur ist für die norm- und termingerechte sowie kostengünstige Umset-

zung, der durch das Kundenlastenheft definierten Anforderungen, verantwortlich. Er erar-

beitet in Form von Machbarkeitsstudien eigenständig Lösungen, erstellt die 3D-CAD Da-

ten und ist für deren Verwaltung im PDM-System zuständig. Weiters sichert er die Kon-

struktion über den gesamten Verlauf des Projektes ab. 

Der Komponentenverantwortliche konzipiert seine Komponente und integriert sie im 

Gesamtfahrzeug. Er fordert alle dafür notwendigen Informationen bei den Schnittstellen-

partnern und Systemlieferanten ein. Termine, Abstimmung der Schnittstellen sowie die In-

tegration unterschiedlicher Geometrien werden durch ihn koordiniert. Seine Aufgabe ist es 

ebenso den Konstruktionsfortschritt monatlich in einem Status-Meeting (siehe 2.7) an die 

Projektleitung zu berichten. 

Die Projektleitung ist zuständig für die Absicherung des Gesamtprojekts in Bezug auf 

den terminlichen Ablauf und die Kostenkontrolle. Darüber hinaus ist es ihre Aufgabe die 

Ressourcen über den gesamten Projektverlauf einzuteilen und den adäquaten Einsatz die-

ser zu überwachen.
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 2 Ausgangssituation

 2.8  Status-Meeting

Das Status-Meeting soll der Projektleitung eine Übersicht über den Produktreifegrad4 ver-

schaffen.  Dabei  berichten  die  Komponentenverantwortlichen über  den Fortschritt  ihrer 

Komponenten. Bei Bedarf werden aktuelle Schnittstellenprobleme berichtet und Lösun-

gen ausgearbeitet.

4 Produktreifegrad beschreibt das Stadium für den Fortschritt eines Produktes im Produktentstehungsprozess
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 3  Anforderungen an den Prozess

Ziel des Prozesses ist eine Absicherung der Schnittstellen hinsichtlich Bauteilkollisionen. 

Dies soll ein elementarer Bestandteil der zukünftigen Engineeringabläufe werden.

Eine Hauptanforderung ist eine hohe Verfügbarkeit des Gesamtprozesses über den gesam-

ten Zeitraum der Produktentwicklung.

Anhand eines Reisezugwagenprojektes wurden vorab ca. 2.000 - 4.000 Bauteilkollisionen 

evaluiert. Hieraus leitet sich eine weitere wesentliche Anforderung ab. Folgeaufwände des 

kontinuierlichen Prozesses müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Das heißt, im 

System bereits vorhandene Bauteilkollisionen müssen bei jedem Folgelauf (Kollisionsprü-

fung) automatisch erkannt werden und dürfen keine neue Benachrichtigung oder Prüfauf-

wände für den Anwender erzeugen.

Bauteilkollisionen müssen von ihrem Auftreten bis zu ihrem Beseitigen verfolgbar sein. 

Der  Lifecycle der  Kollisionen5 soll  so  visualisiert  werden,  dass  interpretierbare  Rück-

schlüsse auf den Produktreifegrad möglich sind.

Zusätzlich soll eine direkte Kommunikation zwischen den Konstrukteuren fachgruppen-

übergreifend generiert werden.

Um den Prozess erweitern zu können und auf geänderte Anforderungen (z.B.: Änderung 

der Metadaten6, Versionsupdate des CAD-Systems) reagieren zu können, muss der Pro-

zess adaptierbar sein.

Die verschiedenen Benutzeroberflächen der einzelnen Applikationen müssen intuitiv be-

dienbar sein.

5 Lifecycle einer Kollision: Der Lebenszyklus einer Bauteilkollision reicht von ihrem ersten Auftreten bis zu 
ihrer Beseitigung oder Kennzeichnung als beabsichtigte Bauteilkollision

6 Metadaten: Beschreibende Eigenschaften eines Objektes (Daten)
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 4 Entwurf und Umsetzung

 4  Entwurf und Umsetzung

 4.1  Entwurf des Prozesses

Die Kollisionsanalyse erfolgt  am Digital-Mock-Up7 im CAD-System ProEngineer.  Die 

Ergebnisse der Analyse werden dann über die gesamte Projektlaufzeit in einer Datenbank 

gespeichert und für die weiteren Prozessbausteine aufbereitet. Hierdurch wird sicherge-

stellt, dass nach jedem Kollisionslauf nur relevante Kollisionen an die Anwender verteilt 

werden. Über eine dynamische Webseite sollen alle Beteiligten Zugang zu den Ergebnis-

sen in der Datenbank haben. Der Einstieg des Anwenders erfolgt personalisiert.

Für den Konstrukteur sowie Komponentenverantwortlichen ist eine 3D-Darstellung der 

kollidierenden Geometrie vorgesehen. Die Projektleitung bekommt den Verlauf der Kolli-

sionsanzahl komponentenbezogen graphisch dargestellt.

7 Digital Mock Up: Virtueller Prototyp, im weiteren abgekürzt durch DMU
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Abbildung 6: Übersicht des Prozessentwurfes
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 4 Entwurf und Umsetzung

 4.1.1  Controlling- und Kommunikationskreislauf

Um eine hohe Verfügbarkeit des gesamten Prozesses sicherzustellen, ist es notwendig Re-

gelkreise zu konzipieren, welche in definierten Abständen den Status der Baugruppen hin-

sichtlich Bauteilkollisionen prüfen und die relevanten Informationen für den Konstrukti-

onsverantwortlichen und die Projektleitung bereitstellen. 

Wie in Abbildung 7 beschrieben sind die Regelkreise redundant auszuführen. 

Der Konstrukteur wird informiert, wenn eines seiner Bauteile eine Kollision verursacht. 

Ist  die  Kollision  identifiziert,  muss  der  Konstrukteur  mit  seinem „Kollisions-Partner“ 

einen Lösungsvorschlag erarbeiten.

Der Komponentenverantwortliche wird über die Anzahl der Kollisionen in seiner Bau-

gruppe informiert. Er muss die Kollisionen hinsichtlich nicht abgestimmter Schnittstellen 

analysieren und entsprechende Maßnahmen definieren.

Die Projektleitung wird über den zeitlichen Verlauf der Kollisionen sowie der Anzahl der 

Kollisionspaarungen nach Grob-Baugruppen informiert. Nach Analyse der Daten müssen 

in Abstimmung mit dem Konstruktionsverantwortlichen entsprechende Maßnahmen ein-

geleitet werden.
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 4.1.2  Lifecycle der Kollisionen

Der Lifecycle der Kollisionen ist vor allem für Rückschlüsse auf den Produktreifegrad 

von Bedeutung. Anhand des Verlaufes der Anzahl der Kollisionen kann festgestellt wer-

den in welchem Zustand sich eine Komponente befindet (siehe Abbildung 8). Diese Infor-

mationen können für die Vorbereitung eines Design Reviews verwendet werden, zum Bei-

spiel um festzustellen ob eine Baugruppe den notwendigen Reifegrad bereits erreicht hat.
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Abbildung 7: Entwurf des Controlling- und Kommunikations-Kreislauf

Abbildung 8: Beispielhafter Verlauf der Kollisionen zwischen Rohbau und Innenausbau
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 4.1.3  Informationsfluss

Durch den Prozess soll die Kommunikation zwischen den Konstrukteuren verbessert wer-

den. Dies wird durch einen vom Prozess unterstützten E-Mail Workflow erreicht. In erster  

Linie werden die Konstrukteure bei der Kontaktaufnahme mit dem Kollisionspartner un-

terstützt. Hierbei ist besonders relevant, dass ein direkter Kommunikationsweg zwischen 

den kollisionsbeteiligten Konstrukteuren ermöglicht wird (siehe Abbildung 9). Gleichzei-

tig soll die Kommunikation rückverfolgbar sein, um bei Bedarf die Konstruktionsverant-

wortlichen und die Projektleitung in die Kommunikation der Konstrukteure einbinden zu 

können.

 4.1.4  Skalierbarkeit

Die Übertragbarkeit des Prozesses auf weitere Siemens-Standorte ist während der Gestal-

tung des Prozesses zu berücksichtigen. Um bei steigender Anzahl der Projekte mehrere 

Kollisionsprüfungen parallel  auszuführen,  müssen die  Prüfungen auf  mehrere  Rechner 

verteilt werden.
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Abbildung 9: Übersicht des Informationsflusses
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Der Standard SQL928 ist Voraussetzung für die Erweiterbarkeit des Datenbankmodells, 

daher muss die gewählte Datenbank diesem entsprechen.

 4.1.5  Aufwärtskompatibilität

Der Prozess  wird in  eine komplexe vorhandene Softwarelandschaft  eingefügt.  Hierbei 

müssen die weit im Voraus geplanten Softwareänderungen (Updates oder Versionsumstie-

ge) berücksichtigt werden. Die zum Einsatz kommenden CAD- und PDM-Systeme unter-

liegen  den  konzernübergreifenden  Softwarewartungsvorschriften,  welche  sicherstellen, 

dass Änderungen im ausreichendem Umfang hinsichtlich Integration in die bestehenden 

Prozesse geprüft werden.

Als Programmierplattform wurde Java gewählt, da die Verwendung einer  Laufzeitumge-

bung9 eine hohe Kompatibilität aufweist.

8 SQL92: Genormte Datenbank Kommunikation-Script-Sprache nach  ISO/IEC 9075
9 Die Laufzeitumgebung gilt als Bindeglied zwischen Applikation und Betriebssystem. Sämtliche 

Kommunikation mit dem Betriebssystem wird durch die Laufzeitumgebung ausgeführt und in einen 
Kommunikationsstandard übersetzt, der durch die Applikation genutzt wird.
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 4.2  Umsetzung des Prozesses

Im ersten Entwicklungsschritt wurde der prinzipielle Aufbau der Datenbank in projektab-

hängige und projektübergreifende Tabellen festgelegt. Für das Auffinden der Bauteilkolli-

sionen wurde das CAD-System ProEngineer gewählt, da alle relevanten 3D-Daten in die-

sem System erstellt werden und die erforderliche Programmierschnittstelle zum automati-

schen auffinden der Bauteilkollisionen bereits vorhanden ist. Um einen aufwendigen In-

stallationsprozess zu vermeiden werden die Anwendersichten  in einem Web-Portal zur 

Verfügung gestellt, dass einen zentralen Zugriff auf einen Server ermöglicht und die Soft-

ware automatisch startet.

Es wurden drei Anwendersichten konzipiert.

Die Sicht des Konstrukteurs ermöglicht, beabsichtigte von unbeabsichtigten Bauteilkol-

lisionen mittels Visualisierung der Bauteile in Einbaulage zu unterscheiden. Beabsichtigte 

Bauteilkollisionen sind solche Kollisionen, die entweder auf die Eigenheiten des CAD-

System zurückzuführen sind (z.B. Gewinde), oder durch vereinfachte Modelle (z.B. Iso-

lierung) verursacht werden. Die Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen schnittstellenbeitei-

ligten Konstrukteur wird durch einen E-Mail Workflow unterstützt.

Die Sicht des Konstruktionsverantwortlichen bietet eine komponentenbezogene Dar-

stellung der Bauteilkollisionen, die es ihm ermöglicht unbearbeitete Bauteilkollisionen zu 

identifizieren. Weiters besteht die Möglichkeit innerhalb dieser Sicht Bauteilkollisionen 

nach bearbeitenden Konstrukteuren darzustellen. 

Die Sicht der Projektleitung soll über den Verlauf der Bauteilkollision Rückschlüsse auf 

den Produktreifegrad ermöglichen. Um kritische Baugruppen einzeln zu verfolgen, müs-

sen die Verläufe der Anzahl der Bauteilkollisionen nach Komponenten getrennt angezeigt 

werden können. Im Gegensatz zu den Sichten des Konstrukteurs und des Komponenten-

verantwortlichen, welche eine wagenselektive Auswahl der Bauteilkollisionen benötigen, 

werden bei der Sicht der Projektleitung die Bauteilkollisionen wagenübergreifend darge-

stellt.
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Abbildung 10: Der Gesamtprozess
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 4.2.1  Administration

Die zentrale Administration des Prozesses wird über eine separate Anwendung realisiert. 

Um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen die Parameter ändern, werden die Ad-

ministratoren anhand ihres Anmeldenamens identifiziert.

Nach erfolgreicher Authentifizierung werden die prozess- und wagen- bzw. projektspezifi-

schen Parameter in je einer Tabelle angezeigt und können dort geändert werden. Die Anla-

ge neuer Projekte bzw. neuer Wagentypen erfolgt ebenfalls über diese Anwendung.

Ist eine Bauteilkollisionsprüfung nicht mehr notwendig, gilt das Projekt als abgeschlossen 

und wird durch entsprechende Kennzeichnung für die Anwender nicht mehr sichtbar.
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Abbildung 11: Administrationsoberfläche
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 4.2.2  Packaging-Process Collaboration Environment (PPCE)

Das Packaging Process Collaboration Portal (siehe  Abbildung 12) ist für die Anwender 

der zentrale Baustein des Prozesses. An dieser Stelle werden alle prozessrelevanten Infor-

mationen veröffentlicht. Es bietet den verschiedenen Anwendern die Möglichkeit, direkt 

in die personalisierten Sichten zu gelangen, vorkonfigurierte Statusreports downzuloaden 

oder Verläufe zu betrachten. Weiterhin stehen dem Anwender ein Quick Start Guide10 in 

Form eines PDF´s und die Kontaktinformationen der Ansprechpartner zu Verfügung. 

Um bei einer ständig wachsenden Anzahl von Projekten eine zeitintensive manuelle War-

tung zu vermeiden, wird das PPCE als dynamisches Web-Portal ausgeführt (siehe Abbil-

dung 12). Die dynamischen Elemente, wie zum Beispiel die Liste der einzelnen Projekte, 

werden direkt aus der Datenbank gespeist. Wird ein Projekt selektiert, werden die entspre-

chenden Wagentypen und die damit verbundenen Links zu Verläufen und Statusberichten 

bereitgestellt. 

Die graphische Gestaltung des Portals orientiert sich am Siemens CI11 und folgt den damit 

einhergehenden ergonomischen Anforderungen.

10 Quick Start Guide: Ist eine kurze einfach gehaltene Hilfestellung, um den Anwender die grundlegenden 
Funktionen zu erörtern 

11 Die CI ist die Persönlichkeit einer Organisation, die als einheitlicher Akteur handelt und wahrgenommen 
wird.
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Abbildung 12: Packaging Process Collaboration Environment
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 4.2.3  Kollisionsprüfung

Der Teilprozess (siehe Abbildung 13) dient dem Auffinden von Bauteilkollisionen und de-

ren Aufbereitung für die Kollisionsdatenbank. Der sich wöchentlich wiederholende Teil-

prozess wurde so konzipiert, dass er auf mehrere CAD-Arbeitsstationen verteilt werden 

kann, um bei einer steigenden Anzahl an Projekten eine einzelne Arbeitsstation nicht zu 

überlasten.
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Abbildung 13: Prüfoberfläche 
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 4.2.3.1  PDM-Link/CAD-System

Als  erster  Schritt  wird  das  CAD-System ProEngineer  mittels  Programmierschnittstelle 

aufgerufen und mit PDM-Link verbunden. Die für die Verbindung notwendige Authentifi-

zierungsparameter wie User Name und Passwort sind in der Setup Tabelle hinterlegt. Nach 

dem Herstellen der Verbindung wird ein neuer PDM-Link Workspace12 angelegt und die 

Struktur  des  Gesamtmodell  mittels  Vereinfachter  Darstellung  geladen.  Ist  sie  geladen, 

wird die gesamte Struktur nach Grob-Baugruppen durchsucht, die anhand des ProEngi-

neer Parameters Material_Type  identifiziert werden können. Sind alle Grob-Baugruppen 

in der Struktur lokalisiert worden, werden diese zu Baugruppenpaarungen zusammenge-

fasst. Eine Grob-Baugruppenpaarung wäre zum Beispiel wie in  Abbildung 15  auf Seite 

31 dargestellt, der Fußboden (grün) und die Heizung (rot).

Abbildung 14 zeigt einen Auszug der zu prüfenden Grob-Baugruppenpaarungen. Es wird 

die grün markierte Baugruppe mit den farblich markierten Baugruppen einzeln auf Kolli-

12 PDM-Link Workspace: Ist ein mit dem PDM-Link verbundenes lokales Arbeitsverzeichnis für CAD-Objekte
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Abbildung 14: Strukturbaum
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sionen geprüft. Im Anschluss wird die blau markierte Baugruppe mit den verbleibenden 

Baugruppen geprüft.  Dieser Prozess wird solange fortgesetzt  bis alle relevanten Grob-

Baugruppenpaarungen geprüft sind.

 4.2.3.2  Bauteilkollisionsprüfung

Im nächsten Schritt wird die Baugruppenpaarung in der eingangs erzeugten vereinfachten 

Darstellung geladen. Während des Ladens in ProEngineer, werden die für die Darstellung 

notwendigen Modelle kontinuierlich in den PDM-Link Workspace nachgeladen. Sind alle 

Modelle in ProEngineer geladen wird anhand der Bounding-Boxen13 geprüft, ob die Bau-

gruppen Bauraumüberschneidungen aufweisen.  Auf  diesem Weg werden nur  relevante 

Grob-Baugruppenpaarungen auf Kollisionen untersucht (die Klimaanlage im Dach muss 

nicht mit dem Fahrwerk im Untergestell geprüft werden). Ist eine Bauraumüberschnei-

dung vorhanden werden die Modell-Metadaten eingelesen. Vor der eigentliche Kollisions-

prüfung werden noch die Metadaten für die Tabelle Models (siehe  4.2.5.2 , S37) eingele-

sen, anhand der aktuellen Iterations-Schritte auf Aktualität geprüft und bei Bedarf in der 

Datenbank gespeichert. Ist der Speichervorgang abgeschlossen, wird die Kollisionskon-

trolle zwischen den zwei Grob-Baugruppen begonnen. Es werden nur Kollisionen geprüft, 

die zwischen den Grob-Baugruppen bestehen. Alle baugruppeninternen Kollisionen wer-

den nicht geprüft. Durch diese Methodik werden nur schnittstellenrelevante Kollisionen 

zwischen Arbeitspaketen ermittelt.

Ist  im CAD die  Prüfung abgeschlossen,  werden die  Kollisionspaarungen (Namen und 

Kollisionsvolumen) in der Datenbank gespeichert. Der Prüfprozess wird für jede mögliche 

Grob-Baugruppen Paarung (siehe Abbildung 14) wiederholt.

13 Bounding-Box: Ist der kleinste Quader der die Geometrie eines Teiles oder einer Baugruppe vollständig 
umschließt
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Vor dem Start des Prüfprozesses werden die Kollisionsdaten auf Aktualität geprüft. Wie in 

Abbildung 16 gezeigt, wird dabei der Parameter Date aus der Tabelle RunDate mit dem 

aktuellen Datum verglichen und geprüft, ob der Prüfungszeitraum, der im Parameter Run-

Interval aus der Tabelle  CarSystem gespeicherten Tagen, überschritten wurde. Sind die 

Daten noch aktuell, wird der nächste Wagen bzw. das nächste Projekt geprüft. 
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Abbildung 15: Beispiel Grob-Baugruppenpaarung

Abbildung 16: Prozessbaustein – Zu prüfender Wagen
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 4.2.3.3  Ergebnisse in Datenbank speichern

Im Anschluss an jede Grob-Baugruppenprüfung wird in einem Datenbankabgleich mittels 

Metadaten geprüft, ob die Modelle bzw. Kollisionen bereits vorhanden sind. Die Modell-

metadaten werden mittels der PDM-Link Iterationen (Version) abgeglichen und bei Bedarf 

die aktuelle Version in die Tabelle Models übermittelt (siehe Abbildung 17).

Sind die aktuellen Modell-Metadaten in der Datenbank vorhanden, werden jene Kollisio-

nen anhand der Modellnamen sowie des Kollisionsvolumen identifiziert (siehe Abbildung

18) und die Kollisions-ID in den Datensatz kopiert. Ist die Kollision nicht im System vor-

handen, wird ihr eine neue Kollisions-ID zugewiesen.
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Abbildung 17: Aktualität der Modelle prüfen

Abbildung 18: Kollisions-ID prüfen
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Bei Datensätzen, die bereits einen identischen Vorgänger besitzen (Kollisionen mit glei-

cher Kollisions-ID), wird zusätzlich geprüft,  ob eine Kommentierung am vorhandenen 

Datensatz vorgenommen wurde. Trifft dies zu wird die Kommentierung ebenfalls in den 

neuen Datensatz übernommen. (siehe Abbildung 19).

 4.2.4  Postprozess 

Sind alle Grob-Baugruppen auf Bauteilkollisionen geprüft und in der Datenbank vorhan-

den, wird geprüft ob die Einstellungen in der Tabelle CarSystem (siehe  4.2.5.2 , S36),  die 

Versendung von Informations E-Mails (siehe  Abbildung 20) erfordert. Ist dies der Fall, 

werden die Datensätze der letzten Prüfung hinsichtlich beteiligter Konstrukteure begut-

achtet. Jeder dieser Konstrukteure erhält eine Informations-E-Mail, mit der Aufforderung 

die Kollisionen zu prüfen und weitere Schritte einzuleiten (siehe Abbildung 20). In dieser 

E-Mail befindet sich ein personalisierter Link in die Konstrukteurssicht.

Parallel  zum E-Mailversand  werden  die  Modell-Metadaten  mittels  ProductView-Daten 

vervollständigt. Hierbei wird über den ProEngineer Modellnamen die entsprechende Pro-

ductView Instanz identifiziert. Dadurch können zusätzliche Metadaten, die im ProEngi-

neer Modell nicht vorhanden sind (E-Mail des Erstellers), in die Tabelle Models übertra-

gen werden.
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Abbildung 19: Kommentierung prüfen
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 4.2.5  Kollisionsdatenbank

Die Kollisionsdatenbank (siehe Abbildung 10, S24) ist für den Prozess der zentrale Bau-

stein, da hier alle relevanten Daten über den gesamten Produktentwicklungszeitraum ge-

speichert sind.
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Abbildung 20: Informations-E-Mail
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Die zu Beginn gewählte Access Datenbank erfüllte die eingangs erwähnten Anforderun-

gen hinsichtlich Skalierbarkeit nicht und wurde durch die Datenbank Derby der Apache 

Software Foundation ersetzt. 

Der Aufbau der Datenbank ist in zwei zentrale Bereiche getrennt, zum einen in statische 

projektunabhängige Tabellen, welche projektübergreifende Daten enthalten und zum an-

deren die dynamischen Projekt-Tabellen, welche projektspezifische Daten enthalten. Die 

Tabellen werden innerhalb der Derby-Datenbank in Schemen14 organisiert.

 4.2.5.1  Schema für projektunabhängige Tabellen

Diese Tabellen werden für Daten benötigt die nicht projektspezifisch sind.

Users: In dieser Tabelle werden die E-Mail Adressen mit den dazugehörigen User-Namen 

gespeichert.

• UserName (Typ: Varchar,  15   Länge:80):   Dieser Parameter beinhaltet den Win-

dows-User  Namen, mit  dem man sich bei den jeweiligen Sichten anmelden 

muss. 

• UserEMail   (Typ:  Varchar,  Länge:80):   Die  E-Mail-Adresse  des  Anwenders 

muss hier abgelegt werden. Dies erfolgt beim ersten Anmeldevorgang an eine 

der Sichten.

Setup: Die Tabelle Setup beinhaltet systemweite Einstellungen sowie alle erforderlichen 

HTML-Fragmente für die Erstellung der E-Mail Workflows.

• Parameter (Typ: Varchar, Länge:80):   Dies ist ein eindeutiger Wert für den Na-

men der Option.

• Value   (Typ: Varchar, Länge:1500):   Der Optionswert wird in diesem Parameter 

gespeichert. Die Länge der Spalte kann bei Bedarf angepasst werden.

14 Ein Schema dient der logischen Strukturierung von Tabellen 
15 Ein Varchar ist eine Zeichenkette mit einer in einer Datenbank-Tabelle vorbestimmten Größe (Size)(Derby, 

2010) S193
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 4.2.5.2  Projekt-abhängige Tabellen

CarSystem: Die Tabelle CarSystem speichert die zu prüfenden Wagentypen mit den dafür 

benötigten Parametern.

• CarName (Typ: Varchar, Länge:80):   In dieser Spalte wird der eindeutige Name 

der Wagentype gespeichert.

• ProeModel (Typ: Varchar, Länge:80):   Diese Spalte beinhaltet die Namen der 

ProEngineer Gesamtmodelle. Um einzelne Unterbaugruppen auch auf Kollisio-

nen untersuchen zu können, kann dieser Parameter mehrere Werte enthalten, 

welche durch Semikolon getrennt werden. 

• ProductViewModel (Typ: Varchar, Länge:80):   Der Parameter enthält die PDM-

Link Object-ID16 des Viewing-Files des Gesamtmodells. 

• RunInterval (Typ: Integer):   Dieser Integer17 Wert gibt den minimalen Abstand 

zwischen zwei Kollisionsläufen in Tagen an.

• EMail  (Typ: Varchar, Länge:80):   Ist dieser Wert ungleich null, werden die Be-

nachrichtigungs-E-Mails  an  die  kollisionsverursachenden Konstrukteure  ver-

schickt.

16 Ist eine eindeutige ID vorhanden, anhand welcher der ProductView Strukturfile im PDM-Link identifiziert 
werden kann

17  Ist eine natürliche  Zahl zwischen -2147483648 und 2147483647 , die u.a. auch für Boolesche Zustände 
(z.B.:Falsch=0, Wahr >=1) benutzt wird (Derby, 2010) S189
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Abbildung 21: Übersicht Tabellen
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• Status  (Typ: Varchar, Länge:80):   Dieser Parameter bestimmt den aktuellen Sta-

tus der Kollisionsprüfung. Folgende Werte sind möglich: New, Finished, Busy, 

Closed.

◦ New: Steht der Status auf „New“, wurde der Wagen neu angelegt und es hat 

noch keine Kollisionsprüfung stattgefunden.

◦ Busy: Dieser Wert zeigt an, dass eine Kollisionsprüfung momentan ausge-

führt wird.

◦ Finished: Die Kollisionsprüfung wurde ohne Fehler abgeschlossen.

◦ Closed: Hat der Status den Wert „Closed“, wird keine neue Kollisionsprü-

fung mehr gestartet. Stehen alle Wägen des Projekts auf „Closed“, wird das 

Projekt aus der Anzeigeliste genommen und gilt als abgeschlossen.

LastRun: Die Tabelle LastRun gibt  das Datum an,  wann die letzte Kollisionsprüfung 

stattgefunden hat. Dieser Parameter wird für die Berechnung der Aktualität der Kollisions-

prüfungen herangezogen.

• Datum (Type Date):   Dieser Parameter zeichnet das Datum der jeweiligen Kolli-

sionsüberprüfungsläufe auf.

Models: Die Tabelle Models speichert die ProEngineer Modellmetadaten. Diese Tabelle 

kann beliebig erweitert werden. Die derzeitigen Parameter sind Pflichtfelder, da sie wäh-

rend des Prozesses genutzt werden. Jedes Modell und jede PDMLink Iteration erhält einen 

eigenen Eintrag in die Tabelle, um Änderungen des Bearbeiters nachzuverfolgen.

• Name (Type: Varchar, Size:80):   Dieser Wert speichert den eindeutigen Namen 

des Modells und wird für die eindeutige Zuordnung im ProductView Modell 

verwendet.

• ModifiedBy (Type: Varchar, Size:80):   Der Parameter enthält die E-Mail Adres-

se des Konstrukteurs, der die letzte Änderung durchgeführt hat. Diese erleich-

tert die Kontaktaufnahme zwischen den Konstrukteuren, bzw. wird für die au-

tomatische Benachrichtigung herangezogen.
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• Location (Type: Varchar, Size:180):   Die Location gibt den Namen des PDM-

Link Ordners an, in dem das ProEngineer Modell gespeichert wurde. Über die 

Location kann die zugehörige Grob-Baugruppe das Modell ermittelt werden.

• Iteration (Type: Varchar, Size:80):   Die Zelle enthält die letzte PDM-Link Itera-

tion18 des zu Kollisionsprüfung letztgültigen Modells.

• Diverse:   Es können noch beliebige Parameter ergänzt werden.

Interference: Die Tabelle Interference speichert die Kollisionen eines Wagens mit der da-

zugehörigen Kommunikation zwischen den Konstrukteuren über den gesamten Projekt-

verlauf. Um nicht relevante Kollisionen filtern zu können, muss der Konstrukteur die Kol-

lisionen entsprechend kommentieren.

• Part1/2(Type:  Varchar,  Size:80):   In  diesen  beiden Spalten  (Part1  und Part2) 

werden die Modellnamen der beiden kollidierenden Bauteile gespeichert. Über 

den Modellnamen können die restlichen Metadaten der Modelle abgefragt wer-

den.

• Component1/2 (Type: Varchar, Size:80):   Der Wert Component speichert  den 

Namen der Grob-Baugruppe.

• Volumen (Type: Varchar, Size:80):   Anhand des Kollisionsvolumen werden glei-

che Kollisionen an unterschiedlichen Stellen im Wagen erkannt und zusam-

mengefasst.

• Anzahl (Type: Varchar, Size:80):   Anzahl der gleichen Kollisionen pro Lauf und 

Wagen.

• Kommentierung (Type: Varchar, Size:80):   Hier wird die Kommentierung des 

Anwenders gespeichert.

• KommCreatedBy (Type: Varchar, Size:80):   Ist eine Bauteilkollision kommen-

tiert, wird die E-Mail-Adresse des Bearbeiters in diesem Parameter gespeichert.

• EmailCreatedBy (Type: Varchar,  Size:80):   Wird ein E-Mail  Workflow durch 

einen Anwender verschickt, wird hier die E-Mail-Adresse des Senders gespei-

chert.

18 Jede 
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 4.2.6  Login

Um gemäß Siemens-Standard die Daten gegen unberechtigten Zugriff zu schützen, muss 

ein Login in die Sichten erfolgen. Um Administrationsaufwand zu reduzieren, wird beim 

Login die Siemens-Standard User-Passwort Kombination verwendet.

Beim erfolgreichen  Login  wird  geprüft,  ob  eine  dem User-Namen zugehörige  E-Mail 

Adresse existiert, ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des Anwenders abgefragt und als 

Parameter in die Tabelle Users übertragen.

 4.2.7  PPCE Viewing

In diese Sicht steigt der Konstrukteur und der Konstruktionsverantwortliche personalisiert 

ein. Meldet sich der Komponentenverantwortliche über die PPCE an, werden die Bauteil-

kollisionen komponentenbezogen dargestellt. Nach der Anmeldung wird das aktuelle Pro-

ductView-Gesamtmodell des entsprechenden Wagentyps im Hintergrund geladen.

Die Sicht dient der graphischen Analyse der aktuellen Bauteilkollisionen und wird (siehe 

Abbildung 22) in fünf Bereiche unterteilt.
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Tabellenbereich: In diesem Bereich (siehe  Abbildung 22, Bereich 1) befinden sich die 

Bauteilkollisionen tabellarisch aufgelistet. Die Tabelle enthält die Namen der kollidieren-

den Bauteile, deren Kollisionsvolumen sowie die dazugehörigen Metadaten. Die Kollisio-

nen werden bereits nach angemeldetem Anwender vorgefiltert dargestellt. Identische Kol-

lisionen mehrerer Bauteile, z.B. Sitz mit Seitenwand, werden gruppiert und unter einer ID 

zusammengefasst. Die selektierten Kollisionen werden gleichzeitig im ProductView-Ge-

samtmodell angezeigt.

Um dem Anwender die Möglichkeit zu geben, die für ihn relevanten Ergebnisse zu priori-

sieren, können die Datensätze über ein Kontextmenü19 farblich gekennzeichnet werden. 

Das System sieht zusätzlich ein automatisches farbliches Kennzeichnen vor, dass je nach 

19 Kontextmenü ist ein auf das aktuell selektierte Objekt angepasstes Menü, dass durch dessen Selektion mittels 
der rechten Maustaste neben dem Mauszeiger angezeigt wird.
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Status des Lebenszyklus einer Kollision den Datensatz entsprechend farblich markiert. So 

erhalten Kollisionen, die nicht länger als 7 Tage in der Datenbank bestehen, eine grüne, 

jene die seit 21 Tage in der Datenbank bestehen, eine gelbe und jene die länger als 21 

Tage vorhanden sind, eine rot Markierung.

Kollisionsauswahltabelle: Diese Tabelle (siehe Abbildung 22, Bereich 2) listet die Kolli-

sionspaarungen auf, die im Gesamtmodell durch interferierender Bounding Boxen eine 

mögliche Kollision kennzeichnen. Wird eine Kollisionspaarung durch den Anwender se-

lektiert, werden die beiden kollidierenden Bauteile im Viewing-Bereich dargestellt, ver-

größert und der Drehmittelpunkt wird auf die Modellmitte des kleineren Modells gesetzt.

Viewing: In diesem Bereich (siehe Abbildung 22, Bereich 3)  wird das ProductView Mo-

dell des Gesamtfahrzeugs gezeigt. Damit der Anwender schnell, die für ihn relevanten In-

formationen erhält, übernimmt das System einen Großteil der Steuerung.

• Einblendung kollidierender Teile:   Sobald der Anwender eine oder mehrere Kollisi-
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Abbildung 23: Farbmarkierung
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onsdatensätze aus der Kollisionsauswahltabelle anwählt, werden die kollidierenden 

Bauteile  eingeblendet.  Wird  der  Datensatz  wieder  abgewählt,  werden  auch  die 

Bauteile im Viewingbereich wieder ausgeblendet.

• Transparenz des Wagenkastens:   Da die  Position der  kollidierenden Bauteile  im 

Wagen eine wichtige Zusatzinformation für den Anwender ist, wird der Wagenkas-

ten als Orientierungshilfe transparent dargestellt.

• Automatisches Anpassen der Ansicht:   Sobald die kollidierenden Bauteile einge-

blendet sind, wird der Fensterbereich so eingepasst, dass die beiden Bauteile aus-

reichend Platz finden.

Optionsbereich: In  diesem  Bereich  kann  der  Anwender  die  ProductView Oberfläche 

steuern. Über das erste Auswahlmenü kann der Anwender die Ansicht auf das Modell ein-

stellen (Right - Ansicht von rechts ist als Standard eingestellt, Front - Ansicht von vorne, 

Top - Ansicht von oben). Das zweite Auswahlmenü steuert den ProductView Anzeigemo-

dus, der die ProductView Modelle schattiert, oder als Linienmodell darstellt.

Kommentieren  beabsichtigter Bauteilkollisionen:  Der  Anwender  muss  beabsichtigte 

Bauteilkollisionen kommentieren. Um den Zeitaufwand der Kennzeichnung zu minimie-

ren, stehen bereits vorgefertigte Beschreibungen zur Verfügung (siehe Abbildung 24). Der 

Anwender kann aber auch eine eigene Beschreibung formulieren und abspeichern. Die 

Kennzeichnung kann für mehrere Datensätze mittels Mehrfachselektion durchgeführt wer-

den. Der Aufruf des Kommentierungsfensters erfolgt über das Kontextmenü.
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Kommunikations-E-Mail: Die Kommuniktaions-E-Mail dient der direkten Kommunika-

tion zwischen den Konstrukteuren. Um den Zeitaufwand gering zu halten, werden die be-

reits vorhandenen Metadaten vom System interpretiert und entsprechende Vorhauswahlen 

angeboten, sobald das Fenster über das Kontextmenü aufgerufen wurde.

• Empfänger:   Als Empfänger der E-Mail werden die beiden Konstrukteure aus-

gewählt, die das kollidierende Bauteil als letztes geändert haben. Der Konstruk-

tionsverantwortliche  wird  zwar  aufgelistet,  aber  nicht  standardmäßig  zu  der 

Empfängerliste  hinzugefügt.  Durch eine  Checkbox kann der  Anwender  ent-
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Abbildung 24: Kommentierungsfenster
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scheiden  ob  die  E-Mail  dem  Konstuktionsverantwortlichen  ebenfalls  zuge-

schickt werden soll.

• Standardtext:   Es wird ein standardisierter Text angeboten, welcher die Modell-

namen der beiden kollidierenden Bauteile, sowie die Komponentennamen und 

deren Verantwortlichen in der sie verbaut sind, enthält.

• Anhang:   Um die Situation einer Kollision besser zu erklären, kann ein gespei-

chertes ProductView Screenshot angehängt werden. Diese können über eine Ta-

belle, welche die vollständige Liste, der auf der Festplatte befindlichen, durch 

die Anwendung gespeicherten Bilder, ausgewählt und hinzugefügt werden.

Bei der Versendung einer Informations-E-Mail wird der Absender im Datensatz gespei-

chert, damit die Projektleitung, die bereits in Klärung befindlichen Bauteilkollisionen, fil-

tern können.
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Abbildung 25: E-Mail Workflow
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 4.2.8  PPCE Controlling

Diese Sicht beinhaltet den Verlauf der Anzahl der Bauteilkollisionen. Diese Art der Ergeb-

nisauswertung ist für die Projektleitung bestimmt, da durch Interpretation der Verläufe 

Rückschlüsse auf den Produktreifegrad gewonnen werden können. Darüber hinaus sollen 

Probleme in einem frühen Stadium der Produktentwicklung in einzelnen Arbeitspaketen 

erkannt und behoben werden.

Die zu analysierenden Komponenten werden über eine Auswahlbox in der Produktstruktur 

ausgewählt.  Auskommentierte  Kollisionen werden in  dieser  Sicht  nicht  berücksichtigt. 

Die Oberfläche gliedert sich in vier wesentliche Bereiche.

Seite 45

Abbildung 26: Sicht der Engineering Leitung
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 4.2.8.1  Strukturbaum

 In diesem Bereich wird die gesamte Produktstruktur (siehe 2.2, S9) bis einschließlich der 

Grob-Struktur-Elementen  angezeigt.  Der  Anwender  erhält  über  die  Auswahl  einzelner 

Strukturelemente eine Darstellung der entsprechenden Bauteilkollisionen über den Pro-

jektverlauf.

 4.2.8.2  Neue Kollisionen

Das Balkendiagramm Neue Kollisionen zeigt Bauteilkollisionen, die je Balken nicht älter 

als sieben Tage sind. Das bedeutet in jedem Balken werden nur jene Bauteilkollisionen 

angezeigt, die zu dem entsprechenden Zeitpunkt noch nicht in der Datenbank vorhande-

nen waren.
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Abbildung 27: Verlauf neuer Bauteilkollisionen
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Aus dem Verlauf Neue Kollisionen können u.a. folgende Schlüsse gezogen werden.

Ein sprunghafter Anstieg neuer Kollisionen einer Komponente deutet auf ein neu ein-

gebautes Modell hin (siehe Abbildung 27). Dies kann bedeuten, dass der Konstrukteur lo-

kal im Workspace gearbeitet hat und seine Baugruppe erst zu diesem Zeitpunkt in der Pro-

duktstruktur verbaut hat. Dieser Vorgehensweise ist entgegenzuwirken, da dies in voran-

gegangenen Projekten Mehraufwand verursacht hat. Ein weiterer Grund kann sein, dass 

die Baugruppe zu einem erheblichen Anteil aus externen Modellen besteht (z.B. Über-

gang) und erst zu einem späten Zeitpunkt vom Hersteller geliefert wurde. Ist dies der Fall, 

entspricht dies der normalen Vorgehensweise und bedarf keiner weiteren Schritte.

Eine sprunghafte Degression neuer Kollisionen bedeutet,  dass beim entsprechendem 

Lauf wenig neue Kollisionen gefunden wurden. Eine Ursache hierfür ist die Kommentie-

rung der Bauteilkollisionen durch den Konstrukteur. Nach erfolgter Kommentierung wer-

den die betroffenen Kollisionen nicht mehr ausgewiesen. Ein weiterer Grund ist ein nicht  

aufrufbares Modell im CAD-System. Hier müssen die Fehler umgehend von den Kon-

strukteuren beseitigt werden, da es nicht nur die Schnittstelle gefährdet, sondern zu zu-

sätzlichem  Aufwand  bei  den  Umgebungsbaugruppen  der  angrenzenden  Komponenten 

führt.

Ein kontinuierlicher ansteigender Verlauf ist zu erwarten, wenn sich das Projekt in ei-

nem frühen Entwicklungsstadium befindet. Sind die Schnittstellen definiert, muss der Ver-

lauf wieder degressiv werden. Hat das Projekt bereits die Schnittstellendefinition erledigt,  

deutet der ansteigende Verlauf darauf hin, dass zu wenig Konstrukteure diese Baugruppe 

bearbeiten,  bzw.  Schnittstellenpartner  nicht  bekannt  sind.  Um dem entgegenzuwirken, 

müssen den Arbeitspaketen ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Bei 

unbekannten Schnittstellenpartnern muss die Kommunikation über die Projektleitung opti-

miert werden.

Ein kontinuierlich degressiver Verlauf muss in der Schlussphase angestrebt werden. Es 

werden kaum neue Modelle eingebaut bzw. geändert, daher gibt es kaum neue Bauteilkol-

lisionen.
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 4.2.8.3  Alte Kollisionen

Das Balkendiagramm Alte Kollisionen stellt jene Bauteilkollisionen dar, die je Balken län-

ger als 7 Tage in der Datenbank gespeichert sind. Das heißt, jede Bauteilkollision wurde 

bereits bei einer vorangegangenen Prüfung erkannt.

Der Verlauf Alte Kollisionen lässt folgende Schlussfolgerungen zu:

Ein kurzfristiger Anstieg von alten Kollisionen erlaubt den Rückschluss, dass in dem 

betrachteten Zeitraum die Bauteilkollisionen nicht bearbeitet wurden.

Wenig alte Kollisionen deuten auf eine gute Arbeitsweise hin, da die Kollisionen zeitnah 

behoben bzw. kommentiert wurden. Der Komponentenverantwortliche ist darauf hinzu-

weisen, die Kommentierungen seiner Komponente zu prüfen, um sicherzustellen, dass nur 

beabsichtigte Bauteilkollisionen kommentiert wurden.
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Abbildung 28: Verlauf alter Bauteilkollisionen
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Eine kontinuierlich hohe Anzahl alter Kollisionen lassen auf andauernde Kapazitäts-

probleme bzw. falsche Vorgehensweise schließen. Kapazitätsprobleme können durch zu-

sätzliche Konstrukteure gelöst  werden.  Einer  falschen Vorgehensweise ist  durch Schu-

lungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

 4.2.8.4  Alle Kollisionen

Dieses Balkendiagramm stellt eine aufsummierte Darstellung aus alten und neuen Kolli-

sionen bereit, und bietet eine generelle Übersicht über den Zustand einer Komponente.

 4.2.8.5  Matrix

Die Matrixdarstellung zeigt eine Übersicht der Bauteilkollisionen nach Komponentenpaa-

rungen. Die Kollisionen der Komponentenpaarungen werden je nach Status des Lebenszy-

klus aufgelistet und bewertet.  Besteht die Kollision länger als 4 Wochen, wird das jewei-

lige Feld rot markiert, gelb markierte Felder bedeuten, dass Bauteilkollisionen länger als 2 

Wochen in der Datenbank vorhanden sind. Grüne Felder kennzeichnen jene Baugruppen-

paarungen, deren Kollisionen binnen zwei Wochen gelöst wurden.
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Abbildung 29: Matrixdarstellung

Anzahl Kollisionen die länger 
als 4 Wochen aufgetreten sind

Anzahl Kollisionen die länger als 2 
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Anzahl Kollisionen die bei der 
letzten Überprüfung aufgetreten 
sind
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 4.2.8.6  Excel- PDF-Report: 

Die beiden Dokumente beinhalten eine strukturierte Darstellung der Bauteilkollisionen al-

ler Wagentypen eines Projektes.  Im Excel-File werden die einzelnen Komponenten als 

Sheets gruppiert und zur Übersicht jede zweite Zeile farblich markiert. Beim PDF-Report 

wird die Gliederung der Komponenten durch abgeschlossene Tabellen erreicht. Diese bei-

den Reports werden mit jeder Prüfung erzeugt und zum Download bereitgestellt. 

 4.2.9  Kollisionsabsicherungs-Prozess im Status-Meeting

Beim Status-Meeting muss für jedes Arbeitspaket die aktuelle Situation der Baugruppe 

anhand der Bauteilkollisionsverläufe bestimmt werden. Für das darauf folgende Status-

Meeting muss die Projektleitung gemeinsam mit dem Komponentenverantwortlichen eine 

entsprechende Zielvereinbarung festlegen.
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 5  Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine Optimierung der sehr komplexen Prozessket-

te der digitalen Produktentwicklung. Mit der Einführung des Packaging Prozesses zu Ver-

meidung von Bauteilkollisionen wird der eingangs aufgezeigten Problematik des Paralleli-

sieren im Entwicklungsprozess Rechnung getragen. 

Durch den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prozesses wird die Zusammenarbeit der 

organisatorisch und inhaltlich sehr unterschiedlichen Fachteams unterstützt. Die zeitnahe 

Bereitstellung von relevanten Informationen für alle beteiligten Anwender ist in diesem 

Zusammenhang ein wesentlicher Aspekt. Weiterhin werden Informationen generiert, die 

für ein effizientes Projekt-Controlling von großer Bedeutung sind. 

Durch die Vermeidung von Iterationschritten beim Absichern von Schnittstellen im 3D-

CAD wird der Konstruktionsprozess aus gesamtheitlicher Sicht optimiert. Zusätzlich wer-

den durch den verbesserten Informationsfluss unnötig aufwendige Detaillösungen vermie-

den und die Planungsqualität deutlich erhöht. 

Die Arbeit bildet damit die Grundlage für weiterführende, darauf aufbauende Methoden 

und Prozesse im immer mehr an Bedeutung gewinnenden Umfeld des Themenkomplexes 

Packaging.
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Verzeichnis der Abkürzungen

PLM Product Life-Cycle Management

PDM Product Data Management

PTC Parametric Technology Corporation 

CAD Computer Aided Design: Rechner unterstütztes Konstruieren 

PDS Product Development System: Produktentwicklungssystem
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